

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประจำปี 2561

แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนพัฒนาภาคกลาง

โครงการ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
อนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพร ปี 2561	ดำเนินงานไตรมาส 2-3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน ม.ค. 61
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561	ดำเนินงานไตรมาส 2-3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน ม.ค. 61
กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561	ดำเนินงานไตรมาส 2-3 เบิกจ่ายแล้ว 458,000	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน ม.ค. 61
เมืองสมุนไพร ปี 2561	ดำเนินงานไตรมาส 2-3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายใน ม.ค. 61

การติดตามความก้าวหน้าโครงการประจำปี 2561

แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนพัฒนาภาคกลาง

- ✘ งบลงทุน (งานพัสดุ+เลขานุการโครงการ/ผู้รับผิดชอบกิจกรรม)
 - + จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน (งวดงาน/งวดเงิน) เพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อสำนักงานจังหวัด
- ✘ งบดำเนินงาน (พยส + เลขานุการโครงการ+ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม)
 - + ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนเพื่อรายงานความก้าวหน้าต่อสำนักงานจังหวัด
- ** เชิญประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าเดือนละ 1 ครั้ง