



## บันทึกข้อความ

หน้าห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
รับที่ 3125 วันที่ 23 ก.ย. 2565

ส่วนราชการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ กลุ่มงานพัสดุ โทร. ๐ ๓๙๓๑ ๙๖๑๓

ที่ จบ ๐๐๓๓.๑/ ๓๑๗๕๒

วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอาคาร  
คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร งวดงานที่ ๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

### ๑. ต้นเรื่อง

จังหวัดจันทบุรี ได้ทำสัญญาจ้างบริษัท กวงชินคอนสตรัคชั่น จำกัด เพื่อทำการก่อสร้าง  
อาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง ก่อสร้าง ณ  
โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓  
ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึก  
ข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และตามบันทึกข้อตกลง  
เพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วงเงินค่าจ้าง ๓๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
(สามสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๔  
ครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจ้างในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

### ๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ บริษัท กวงชินคอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำการส่งมอบงานจ้างก่อสร้างอาคาร  
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร  
ดังกล่าว ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๔. งวดที่ ๓ ตามหนังสือผู้รับจ้าง ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ และโรงพยาบาล  
พระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ได้รับหนังสือฉบับนี้ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕

๒.๒ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามคำสั่ง  
จังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๔๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๘๑๑/๒๕๖๓  
ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้ทำการตรวจงานจ้างดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ ปรากฏว่า  
งานจ้างดังกล่าวแล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วน ตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ

### ๓. ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
ข้อ ๑๗๖ (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน  
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำ  
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ  
มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน  
ของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

๓. ข้อพิจารณา...

๓. ข้อพิจารณา

ในการนี้โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จึงขอรายงานผลการตรวจรับงานก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ หลัง งวดงานที่ ๓ ซึ่งทำการตรวจรับงานดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ (ตามรายงานผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแนบมาพร้อมกันนี้)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับงานจ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ งวดงานที่ ๓ จำนวนเงิน ๕,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)



หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางชม้อย เขাজারี)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี  
เพื่อโปรดทราบ



(นางกนกกร สวัสดิไชย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (ด้านเวชกรรม)


รองผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ (๒)

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระปกเกล้า

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ตรวจสอบแล้ว เห็นควร.....ทราบ!

ตามเสนอ (เป็นอำนาจรองผู้ว่าราชการจังหวัด)



(นางเนาวรัตน์ สมพงษ์)

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดจันทบุรี




(นายทีเวศน์ ธานีสมุทรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

๑๓ ก.ย. ๒๕๖๕



**ใบตรวจรับพัสดุ**  
**(จ่ายเงินงวดที่ ๓)**

เขียนที่ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี  
วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

ตามคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๒๔๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๘๑๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการจ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๘๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน ๑ หลัง ตามแบบก่อสร้างของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งบริษัท กวงชินคอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับจ้าง นั้น

บัดนี้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ได้พร้อมกันตรวจงานจ้างดังกล่าว โดยบริษัท กวงชินคอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับจ้าง ได้ทำการ

**ดำเนินการในงวดงานที่ ๓**

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้

๓.๑ หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๒ หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๓ เทพื้นคอนกรีต คสล. ชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๓.๑ งานวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบกลวง (HC) ขนาด ๘๐x๖๐๐ มม.

พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้น ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๔ หล่อคอนกรีตบันได คสล. ระหว่างชั้นที่ ๓ ถึงชั้นที่ ๔ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๕ วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกนกกร สวัสดิ์ไชย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวรรณ เจริญพร)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิตติศักดิ์ ว่างสถาพร)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอับดุลกอเดส อมรี)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย เจริญสุวรรณกุล)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน

๓.๖ หล่อคอนกรีตคาน...

๓.๖ หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๗ หล่อคอนกรีตพื้น คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๘ ทาสีสนิมทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๙ ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานโครงสร้างส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

๓.๑๐ วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแผนผัง แบบก่อสร้างและรายการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓ ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญาจ้าง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ข้อ ๔. งวดที่ ๓ แต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ และเห็นสมควรจ่ายเงินค่าจ้างในงวดงานที่ ๓ จำนวนเงิน ๕,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ให้กับผู้รับจ้างต่อไป

คณะกรรมการฯ จึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางกนกกร สวัสดิ์ไชย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุวรรณ เจริญพร)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอับดุลกอเดส อมริก)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

(ลงชื่อ).....กรรมการ


(นายกิตติศักดิ์ วังสถาพร)

นายแพทย์ชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสมชาย เจริญสุวรรณกุล)

นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน



บริษัท กวงชินคอนสตรัคชั่น จำกัด  
184/30 หมู่ 4 ต. จันทนิมิต อ.เมือง จ. จันทบุรี  
โทร. 039-460228 FAX. 039-460228 086-3278141

กลุ่มงานพัสดุ
เลขรับ..... ๗๑๘
วันที่..... ๒๖ กย ๒๕๖๕
เวลา.....

วันที่ 7 กันยายน 2565

เรื่อง ขอสั่งมอบงานและเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดที่ 3

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง (ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน)

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 24/2563 ลงวันที่ 24 กันยายน 2563

จ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึง ทางบริษัท ฯ ขอสั่งมอบงานและเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดที่ 3 ตามสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี

ในการนี้ บริษัท ฯ ได้ดำเนินงานก่อสร้างอาคารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นอาคาร คสล.4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้าง ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี งวดงานที่ 3 แล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง โดยมีรายละเอียดงานงวดที่ 3 ดังต่อไปนี้

งวดที่ 3 จำนวนเงิน 5,388,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มีรายละเอียดงานดังนี้


- 3.1 หล่อคอนกรีตเสา คสล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.2 หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.3 เทพื้นคอนกรีต คสล. ชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.3.1 งานวางแผ่นพื้นแบบกลวง (HC) ขนาด 80×600 มม. พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า ชั้น 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.4 หล่อคอนกรีตบันได คสล. ระหว่างชั้นที่ 3 ถึงชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.5 วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
  - 3.6 หล่อคอนกรีตคาน คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.7 หล่อคอนกรีตพื้น คสล. ชั้นหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.8 ทาสีสนิมทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.9 ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงาน โครงสร้างส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
  - 3.10 วาง Sleeve ท่อระบบต่างๆ ในคอนกรีตส่วนที่เหลือแล้วเสร็จ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ

13th and 14th...  
at 10:00...  
14th and 15th...  
at 11:00...  
at 12:00...  
at 1:00...

at 2:00...  
at 3:00...  
at 4:00...

*[Signature]*  
at 5:00...  
at 6:00...  
8/9/65

*[Signature]*  
(at 7:00...)  
(at 8:00...)  
8/9/65



บริษัท กวงชินคอนสตรัคชั่น จำกัด  
184/30 หมู่ 4 ต. จันทนิมิต อ.เมือง จ. จันทบุรี  
โทร. 039-460228 FAX. 039-460228 086-3278141

ทางบริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา ตรวจสอบงานจ้างก่อสร้างและเบิกเงินค่าก่อสร้างงวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน 5,388,000.00 บาท (ห้าล้านสามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) จักขอบคุณยิ่ง

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดพิจารณา

นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำการตรวจงานก่อสร้าง  
งวดที่ ๓/๗ ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.



ขอแสดงความนับถือ

(นายชาติชาย วรรณศรีจันทร์)

กรรมการผู้จัดการ

(นางกนกกร สวัสดิ์ไชย)

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทราบ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- นายสุวรรณ เจริญพร

- นายอับดุลกอเดส อมรีก

- นายกิตติศักดิ์ วังสถาพร

- นายสมชาย เจริญสุวรรณกุล