

สรุปรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/โครงการ

ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว/ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (เงิน)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
1	โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ส่งเสริมสุขภาพ และปลูกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2561	4,042,000	733,800	4,775,800	4,055,086	84.91	713,304.00	กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1. ส่งเสริมการปลูก 2. การอนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2561	394,000	1,664,000	2,058,000	1,333,861	64.81	704,478.80	กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1. จัดอบรมการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (10 ส.ค. 61) 2. ขอให้คืนเงินเหลือจ่ายในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว และกิจกรรมที่ไม่ได้ ดำเนินการ เนื่องจากเลยหัวงวด
3	โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของ ประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี)	5,040,000	10,117,000	15,157,000	8,920,971	58.86	851,850.00	กิจกรรมที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ 1. การตรวจคัดกรองโรคหนองพยาธิระดับตำบล 2. ขอให้คืนเงินเหลือจ่ายในกิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว และกิจกรรมที่ไม่ได้ ดำเนินการ (มหกรรมการประกวดตำบลต้นแบบด้านการดำเนินงาน ป้องกันโรคหนองพยาธิและมะเร็งท่อน้ำดี, การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ โดยระดับจังหวัด)
4	โครงการเมืองสมุนไพร	23,661,000	5,500,000	29,161,000	24,440,000	83.81	4,721,000.00	
รวม		33,137,000	18,014,800	51,151,800	38,749,918	75.75	6,990,633	

แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน/ โครงการ

ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัดสระแก้ว/ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยงาน..สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว...

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (คืนเงิน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
1	โครงการอนุรักษ์พันธุพืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง และปลูกจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย จังหวัดสระแก้ว ปี 2561	4,042,000	733,800	4,775,800	4,052,391	84.85	715,999.00	4	(แผนพัฒนาจังหวัด)
	: งบดำเนินงาน		733,800	733,800	682,507	93.01	43,883.00		
	1. ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์สมุนไพรและขยายพันธุ์พืชสมุนไพร		78,000	78,000	78,000		-	4	
	2. จัดตั้งแกนนำเยาวชนกลุ่มอนุรักษ์สมุนไพร		18,800	18,800	18,750		50.00	4	
	3. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร		500,000	500,000	492,590		-	4	7,410
	4. การศึกษาภูมิปัญญาสมุนไพร		17,000	17,000	17,000		-	4	
	5. การอนุรักษ์และคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร		120,000	120,000	76,167		43,833	4	
	: งบลงทุน	4,042,000		4,042,000	3,369,884	83.37	672,116	4	
1.1	อาคารแปรรูปสมุนไพร	1,485,000		1,485,000	1,220,000		265,000	4	ดำเนินงานงวดงานที่ 1
1.2	โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	792,000		792,000	539,984		252,016	4	ดำเนินงานงวดงานที่ 1
1.3	เครื่องหั่นย่อยสมุนไพร	105,000		105,000	89,900		15,100	4	
1.4	ตู้อบสมุนไพร	480,000		480,000	460,000		20,000	4	

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก้อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (คืนเงิน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
1.5	เครื่องบดร่อนสมุนไพร	480,000		480,000	440,000		40,000	4	
1.6	เครื่องกรันน้ำมันหอมระเหย	700,000		700,000	620,000		80,000	4	
2	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้าน สาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2561	394,000	1,664,000	2,058,000	1,333,861	64.81	704,478.80	4	(แผนพัฒนาจังหวัด)
	: งบดำเนินงาน		1,664,000	1,664,000	942,538	56.64	701,802.00		
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาภาคีเครือข่าย ในการเฝ้าระวังและตอบโต้โรคและภัยสุขภาพ (สสอ.อัญประเทศ)		150,000	150,000	142,308		7,692.00	4	ดำเนินการแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิกจ่าย
	2. จัดทำฐานข้อมูลลายนิ้วมือ ภายถ่ายใบหน้า และระบบพิสูจน์ตัวตนบุคคล		318,000	318,000	309,430			4	จัดอบรมการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 10 ส.ค. 61 เนื่องจากติดเชิญประชุมจากเขตสุขภาพ และ กสธ ช่วงเดือน ก.ค.
	3. การพัฒนาศักยภาพแกนนำในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด		250,000	250,000	-		250,000.00	4	เนื่องจากติดเตรียมงานรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนฯ
	4. การคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพประชาชน		216,000	216,000	-		216,000.00	4	คืนเงิน เนื่องจากเขตสุขภาพที่ 6 ไม่สามารถจัด หลักสูตรให้ได้ภายในปีงบประมาณ 2561
	5. พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมและซ้อม แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน		150,000	150,000	122,752		27,248.00	4	ดำเนินกิจกรรม ซ้อมแผนวันที่ 21-22 มิ.ย. 61 รวบรวมเอกสารเบิก
	6. พัฒนาระบบข้อมูลด้านอาชีวอนามัยและ อนามัยสิ่งแวดล้อม		100,000	100,000	20,598		79,402.00	4	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ สรุปลง งบประมาณเพื่อคืนเงินเหลือจ่าย

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก้อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (คืนเงิน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
	7. พัฒนาระบบการเฝ้าระวัง คุ่มครองผู้บริโภค ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ		130,000	130,000	64,820		65,180.00	4	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ สรุปร งบประมาณเพื่อคืนเงินเหลือจ่าย
	8. พัฒนาระบบประกันสุขภาพประชากรต่างด้าว		350,000	350,000	282,630		56,280.00	4	ดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ สรุปร งบประมาณเพื่อคืนเงินเหลือจ่าย
	: งบลงทุน	394,000		394,000	391,323	99.32	2,676.80	4	
	เครื่องสแกนลายนิ้วมือ	80,000		80,000	79,929		71.00	4	
	เครื่องตรวจการได้ยิน	50,000		50,000	50,000		-	4	
	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด	40,000		40,000	40,000		-	4	
	เครื่องวัดแสงสว่าง	50,000		50,000	50,000		-	4	
	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	130,000		130,000	127,394.20		2,605.80	4	
	เครื่องวัดฝุ่นละออง	25,000		25,000	25,000		-	4	
	เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ	15,000		15,000	15,000		-	4	
	เครื่องวัดความดังเสียง	4,000		4,000	4,000		-	4	
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,436,000</b>	<b>2,397,800</b>	<b>6,833,800</b>	<b>5,386,252</b>		<b>1,420,477.80</b>		

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก้อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (คืนเงิน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
3	โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี)	5,040,000	10,117,000	15,157,000	8,920,971	58.86	851,850.00	2	(แผนพัฒนาภาคกลาง)
	: งบดำเนินงาน		10,117,000	10,117,000	3,922,971	38.78	809,850.00		
	1. ประชุมเชิงปฏิบัติการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีและศึกษาดูงานพื้นที่ต้นแบบ		458,000	458,000	424,760		33,240.00	4	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
	2. จัดอบรมพนักงานจุลทรรศน์ เพื่อตรวจคัดกรองพยาธิ		177,000	177,000	151,990		25,010.00	4	ดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว
	3. ดำเนินการตรวจคัดกรองโรคหนองพยาธิ		2,950,000	2,950,000	629,536				อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจคัดกรองใน 59 ตำบล
	4. จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ในการรักษาโรคพยาธิ		314,600	314,600	306,000		8,600.00	4	จัดซื้อเรียบร้อยแล้ว
	5. จัดกิจกรรมรณรงค์ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในระดับจังหวัด		243,000	243,000	-		243,000.00		คืนเงินเนื่องจากจัดระดับตำบลแล้ว และบางส่วนเบิกจาก CASCAP (ม.ขอนแก่น)
	6. จัดเวทีประชาคมเพื่อออกข้อบัญญัติการกำจัดสิ่งปฏิกูล		590,000	590,000	369,700				
	7. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่กินปลาดิบ ทุกตำบล		4,720,000	4,720,000	2,040,985				
	8. การบันทึกข้อมูลและการตรวจอัลตราซาวด์		500,000	500,000	-		500,000		ได้รับงบประมาณจาก CASCAP ม.ขอนแก่น
	9. การนิเทศ ติดตาม ควบคุม กำกับ โดยระดับจังหวัด		14,400	14,400					ดำเนินการไตรมาส 3

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (คืนเงิน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
	10. จัดมหกรรมการประกวดตำบลต้นแบบด้าน การดำเนินงานป้องกันโรคหนองพยาธิและ มะเร็งท่อน้ำดี		150,000	150,000					ดำเนินการไตรมาส 3
	: งบลงทุน	5,040,000		5,040,000	4,998,000	99.17	42,000.00		
1.1	กล้องจุลทรรศน์	2,250,000		2,250,000	2,214,000		36,000.00		
1.2	เครื่องตรวจอวัยวะภายใน (อัลตราซาวด์)	2,790,000		2,790,000	2,784,000		6,000.00		
4	โครงการเมืองสมุนไพร	23,661,000	5,500,000	29,161,000	24,440,000	83.81	4,721,000.00	2	(แผนพัฒนาภาคกลาง)
	1. ยกระดับการแปรรูปสมุนไพร R&D and Tec	21,483,000	3,000,000	24,483,000	20,615,000		3,868,000.00		
	: งบดำเนินงาน		3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.00			
	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรพล รพ.วังน้ำเย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000	1,000,000				ดำเนินงานงวดงานที่ 1
	พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรางจืด รพ.วังน้ำ เย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000	1,000,000				ดำเนินงานงวดงานที่ 1
	ศึกษาประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้ จากผักพื้นบ้าน รพ.วังน้ำเย็น (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000	1,000,000				ดำเนินงานงวดงานที่ 1
	: งบลงทุน	21,483,000		21,483,000	17,615,000	82.00			
	อาคารส่งเสริมสุขภาพและเอนกประสงค์แบบ แผนไทย (แบบเลขที่ 9637)	12,276,000		12,276,000	9,798,000		2,478,000.00	2	ดำเนินงานงวดงานที่ 2 เร่งรัดผู้รับเหมาเบิกงานเงินงวดที่ 1
	อาคารพักผู้เข้ารับการอบรมแบบ กสธ เลขที่ 9555	9,207,000		9,207,000	7,817,000		1,390,000.00	2	ดำเนินงานงวดงานที่ 2 เร่งรัดผู้รับเหมาเบิกงานเงินงวดที่ 1

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบลงทุน (บาท)	งบดำเนินงาน (บาท)	รวม (บาท)	ก่อนนี้/ จัดซื้อ/ เบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ	คงเหลือ (คืนเงิน)	สถานะโครงการ (ระบุหมายเลข)	ปัญหา/ อุปสรรค/ เหตุผล การดำเนินงานล่าช้า
	2. พัฒนาส่งเสริมช่องทางการตลาด	2,178,000	2,500,000	4,678,000	3,825,000		853,000.00		
	: งบดำเนินงาน		2,500,000	2,500,000	2,255,000	90.20			
	พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สมุนไพรและจัดทำ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ (จ้างเหมา)		1,500,000	1,500,000	1,255,000		245,000.00		ดำเนินงานงวดงานที่ 2 เร่งรัดผู้รับเหมาเบิกงานเงินงวดที่ 1
	สร้างแบรนด์และการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ สมุนไพร (จ้างเหมา)		1,000,000	1,000,000	1,000,000				ดำเนินงานงวดงานที่ 2 เร่งรัดผู้รับเหมาเบิกงานเงินงวดที่ 1
	: งบลงทุน	2,178,000		2,178,000	1,570,000	72.08			
	อาคารร้านค้าชุมชนพร้อมลานจอดรถ	2,178,000		2,178,000	1,570,000		608,000.00	4	ดำเนินงานงวดงานที่ 3 อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงินงวดที่ 1-2
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>28,701,000</b>	<b>15,617,000</b>	<b>44,318,000</b>	<b>33,360,971</b>		<b>5,572,850</b>		

คำอธิบายเพิ่มเติม

ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561

1. การระบุสถานะของโครงการ ดังนี้

1 คือ ระหว่างรอการอนุมัติโครงการ

2 ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

3 ระหว่างรอการลงนามสัญญา

4 ก่อนนี้ (งบลงทุน)/ ดำเนินการแล้ว (งบดำเนินงาน/ งบรายจ่ายอื่น)

2. กรอกข้อมูลในไฟล์เอกสาร Excel

3. ส่งข้อมูลเป็นไฟล์ Excel ทาง E-mail : sakaeo16-2@hotmail.com ภายในวันที่ 5 ของเดือน

4. ถ่ายภาพความก้าวหน้าของโครงการ ทั้งก่อนดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ