
1) ยงัไม่ด ำเนินกำร
2) วนัทีป่ระกำศ

เชญิชวน
3) วนัทีไ่ดผู้ร้บัจำ้ง 4) วนัทีล่งนำม 5) วนัทีเ่ร ิม่ตดิตัง้ 6) วนัทีส่ง่มอบ

1 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสระแก้ว อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เงินบ ำรุง E-bidding 80 12-17 กค.66 18 กค.66 31 กค.66 1 สค.66 30 กย.66
แต่งต้ังกรรมกำรฯ และก ำหนดรำคำกลำง 3-7 
กค.66

2 โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสระแก้ว ยังไม่ด ำเนินกำร เงินบ ำรุง E-bidding แผนปี 2567 ติดต้ังหลังคำอำคำรจอดรถ 8 ช้ัน 

3 โรงพยำบำลอรัญประเทศ ยังไม่ด ำเนินกำร เงินบ ำรุง เฉพำะเจำะจง 250 บรรจุไว้ในแผนเงินบ ำรุง 6,500,000 บำท

4 โรงพยำบำลวังน้ ำเย็น ยังไม่ด ำเนินกำร เงินบ ำรุง เฉพำะเจำะจง 100 / แผนปี 2567

5 โรงพยำบำลเขำฉกรรจ์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ส ำนักงำน กกพ. E-bidding 100 25-30 ก.ค.2566 23/7/2566 5/8/2566 6/8/2566 30/9/2566

6 โรงพยำบำลคลองหำด ยังไม่ด ำเนินกำร เงินบ ำรุง 40 ปี 2566 แผน EMS รพ. 1,000,000 บำท

7 โรงพยำบำลตำพระยำ ยังไม่ด ำเนินกำร เงินบ ำรุง 80 ปี 2567

8 โรงพยำบำลวัฒนำนคร อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ส ำนักงำน กกพ. E-bidding 100 10-14 ก.ค.2566 17/7/2566 31/7/2566 1/8/2566 30/9/2566
แต่งต้ังกรรมกำรฯ และก ำหนดรำคำกลำง 27 

มิ.ย.-7 กค.66

9 โรงพยำบำลโคกสูง อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร ส ำนักงำน กกพ. เฉพำะเจำะจง 80 25-30 ก.ค.2566 23/7/2566 5/8/2566 6/8/2566 30/9/2566

10 โรงพยำบำลวังสมบูรณ์ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร เงินบ ำรุง เฉพำะเจำะจง 60 ช่วงก ำหนดรำคำกลำง 22-30มิย66 แผนเงินบ ำรุงปี2566

2. กระบวนกำร

จดัซือ้จดัจำ้ง

3. ก ำลงั

กำรผลติ

ตดิตัง้ (kW)

รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

โดย นายไพรัชต์วิริต  วิริยะภัคพงศ์ Mr./Miss GREEN ENERGY จังหวัดสระเเก้ว

ล ำดบั หน่วยงำน
สถำนะกำร

ด ำเนินงำน

ควำมกำ้วหนำ้กำรด ำเนินกำรขบัเคลือ่นกำรด ำเนินงำน ณ วนัที ่25 ม.ิย. 2566

แผนกำรด ำเนินงำน

1. แหลง่งบประมำณ

4. สถำนกำรณก์ำรด ำเนินกำรในปัจจุบนั (ระบวุนัที)่


