
สรุปความกาวหนาการดําเนินโครงการประจําป 2561 
แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนพัฒนาภาคกลาง 

โครงการ งบดําเนินงาน งบลงทุน 

อนุรักษพันธพืชสมุนไพรฯ ป 
2561 

ดําเนินงานไตรมาส 2-3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผน 
สามารถกอหน้ีผูกพันไดภายใน ม.ค. 61 

พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  ป 
2561 

ดําเนินงานไตรมาส 2-3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผน 
สามารถกอหน้ีผูกพันไดภายใน ม.ค. 61 

กําจัดพยาธิใบไมตับและมะเร็ง
ทอนํ้าดี ป 2561 

ดําเนินงานไตรมาส 2-3 
เบิกจายแลว 458,000 

ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผน 
สามารถกอหน้ีผูกพันไดภายใน ม.ค. 61 

เมืองสมุนไพร ป 2561 ดําเนินงานไตรมาส 2-3 ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามแผน 
สามารถกอหน้ีผูกพันไดภายใน ม.ค. 61 



การติดตามความกาวหนาโครงการประจําป 2561 

แผนพัฒนาจังหวัด/ แผนพัฒนาภาคกลาง 

 งบลงทุน (งานพัสดุ+เลขาฯโครงการ/ผูรับผิดชอบกิจกรรม) 

 จัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายเดือน (งวดงาน/งวดเงิน) 

เพื่อรายงานความกาวหนาตอสํานักงานจังหวัด 

 งบดําเนินงาน (พยส + เลขาฯโครงการ+ ผูรับผิดชอบกิจกรรม) 

ปรับปรุงแผนการใชจายงบประมาณรายเดือนเพื่อรายงาน

ความกาวหนาตอสํานักงานจังหวัด 

** เชิญประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาเดือนละ 1 คร้ัง 
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