
กจิกรรม งบประมาณ  ผูร้บัผดิชอบ การดาํเนินงาน 

โครงการอนุรกัษพ์นัธุ์พชืสมุนไพรและใชป้ระโยชน์จาก   
      ทรพัยากรธรรมชาตอิย่างย ัง่ยนื ปี 2561 

4.775,880 

1. จดัทาํสวนเรยีนรู ้อนุรกัษส์มุนไพรและขยายพนัธุ์พชื
สมุนไพร  (บา้นทบัทิมสยาม 05 ) 

78,000 สสอ.คลองหาด พฤษภาคม  2561 

2.อบรมยุวชนแกนนาํรกัษส์มุนไพรแก่นกัเรยีน 
  ในอาํเภอคลองหาด   จาํนวน 30 คน 

18,800 สสอ.คลองหาด อบรมเดอืน 22-23 กุมภาพนัธ์ 2561 
(ส่งยมืเงนิแลว้  10,800 บาท) 

3. พฒันาแหล่งแปรรูปวตัถุดบิสมุนไพรชมุชน 05  
    จาํนวน 2 รายการ 

4,042,000 รพ.วงันํา้เยน็/ 
สสอ.คลองหาด 

 ก่อสรา้งอาคารแปรรูปสมุนไพร   1 หลงั ไดผู้ร้บัจา้งแลว้อยู่ระหว่างรายงานผล  
นดัทาํสญัญาภายใน 2 สปัดาห ์  ก่อสรา้งโรงตากพลงังานแสงอาทิตย ์   2 หลงั 

 จดัหาครุภณัฑ ์4 รายการ 4 รายการ ทาํแลว้ 1 รายการ อยู่ระหว่างนดัทาํสญัญา 
(ไม่ไดห้ลกัคํา้) 

4. ส่งเสรมิการปลูกพชืสมุนไพรแก่กลุ่มเกษตรกร  
    จาํนวน 100 ไร่ 

500,000 รพ.วงันํา้เยน็ สนบัสนุนกลา้พนัธ์ใหป้ลูกเดอืน พฤษภาคม 
เบกิจ่ายแลว้ 480,000 บาท 

 จดัหากลา้พนัธ์สมุนไพร ส่งเบกิจ่ายแลว้ 300,000 บาท 

 วสัดุปรบัปรุงดนิ ส่งเบกิแลว้ 150,000 บาท 

 ่     

โครงการเมอืงสมุนไพร ปี 2561 



กจิกรรม งบประมาณ  ผูร้บัผดิชอบ การดาํเนินงาน 

 ประชมุกลุ่มเกษตรกร  (2 คร ัง้) 20,000 รพ.วังน้ําเย็น 

-ช้ีแจงแนวทาง/กาํหนดเป้าหมายและพื้นท่ีการปลกู เดือน  27 มีนาคม 2561 

        -ประชมุติดตามผลการดาํเนินงานกลุ่มเกษตรกร เดอืน 24 กรกฎาคม 2561 

5.  สาํรวจสมุนไพร และศกึษาภูมิปัญญาสมุนไพร      17,000 รพ.นํา้เยน็ เดอืน มีนาคม 2561 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนหมอพืน้บ้าน 

         ในเขตจังหวัดสระแก้ว     จํานวน  9  อําเภอ  

120,000 สสจ.สระแกว้ เดอืน 27-28 มีนาคม 2561  

โครงการเมอืงสมุนไพร ปี 2561 



กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ผูร้บัผิดชอบ การดาํเนินงาน 

***โครงการพฒันาสมุนไพร(งบภาค) 29,161,000  

 1. ยกระดบัการแปรรปูสมุนไพร และ บริการR&D 
and Technology 

 
24,483,000  

     1.1 สรา้งอาคารสง่เสริมสขุภาพและเอนกประสงค์ 
           (แบบแผนไทย) 

รพ.วฒันา -รายงานราคากลาง  

-ประกาศร่างแลว้ 
-ระหว่างประกวดราคา 
คาดว่าจะทําสญัญา กพ. 61 
 

     1.2 สรา้งอาคารท่ีพกัสาํหรบัผูเ้ขา้รบัการอบรม   รพ.วฒันา 

     1.3 พฒันางานวิจยัและนวตักรรม  

           จาํนวน  3  เรื่อง   

รพ.วงันํา้เยน็ -อยูร่ะหว่างเสนอแผน 

-หาผูร้บัจา้งแลว้  

2. พฒันาสง่เสริมช่องทางการตลาด   4,678,000   

    2.1 พฒันารปูแบบบรรจุภณัฑส์มุนไพรจดัและการ 
          ทําตราสญัลกัษณผ์ลติภณัฑ ์ 

รพ.วงันํา้เยน็ อยูร่ะหว่างเสนอแผน 

 

   2.2 การสรา้งแบรนด ์ และการสือ่สารแบรนด์  รพ.วงันํา้เยน็ อยูร่ะหว่างเสนอแผน 

 

     
              

้   



โครงการเมืองสมุนไพร  ปีงบประมาณ 2560  

กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

การดาํเนินงาน 

 ก่อสร้างอาคารเรือนตากสมุนไพร  

     (รพ.วังนํา้เย็น) 

997,800 ส่งเบกิเรียบร้อยแล้ว  

 ก่อสร้างอาคารแปรรูปวัตถุดบิสมุนไพร

(รพ.วังนํา้เย็น) 

11,788,000 อยู่ระหว่างดาํเนินการก่อสร้าง ที่งวด  3- 4 

(ส่งงานงวด 3-4 สัปดาหน้า) 

**เบกิจ่ายแล้ว 2,412,500 บาท ( 20 %) 

 การพฒันาระบบสารสนเทศฐานข้อมูล

สมุนไพร 

1,800,000 อยู่ระหว่างดาํเนินการ งวด 2 

**เบกิจ่ายแล้ว 1 งวด 548,000  บาท (30%) 



เสร็จเรียบร้อยแลว้ 









อาคารแปรรูปสมุนไพร  (รพ.วงันํ้ าเยน็)   

 (ดาํเนินการ  58 %) 
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