

Timeline การจัดทำแผน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จังหวัดสระแก้ว

ลำดับ	กิจกรรม	วัน/เดือน/ปี	กลุ่มเป้าหมาย	ผลผลิต/ผลลัพธ์
1	ประชุมจัดทำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์และทำแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	วันที่ 9 สิงหาคม 2565	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ. รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	1.ผลการดำเนินงาน ปี 2565 และสรุปปัญหา/สาเหตุปัญหา 2.ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 3. ผลการทบทวนตัวชี้วัด/OKRs
2	ประชุมเพื่อนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและตัวชี้วัด	วันที่ 16 สิงหาคม 2565	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ. รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	จัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม
3	จัดทำแผนงานและโครงการ ของหน่วยงาน	วันที่ 17 สิงหาคม - 7 กันยายน 2565	สสจ.และเครือข่าย	ทุกหน่วยงานได้แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566
4	ประชุมเพื่อนำเสนอแผน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดและเครือข่ายบริการ	วันที่ 8-9 กันยายน 2565	รอง นพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดระดับจังหวัด/ผอ. รพ./สสอ./ผู้ช่วย สสอ./ผู้แทน รพ.สต.	ได้แผนงาน/โครงการดำเนินงานของจังหวัด/เครือข่ายที่ได้รับการ เสนอแนะ ปรับแก้ (วันที่ 8 กันยายน 2565 นำเสนอภาพรวมจังหวัด, วันที่ 9 กันยายน 2565 พื้นที่นำเสนอ)
5	จัดทำเอกสาร ตรวจสอบแผนงาน/โครงการ	วันที่ 10-30 กันยายน 65	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	สสจ./เครือข่าย ทั้ง 9 แห่ง จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนเงินบำรุง และ โครงการ
6	เสนอขออนุมัติแผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการ	ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 65	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	แผนเงินบำรุง แผนปฏิบัติการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
7	เสนอขออนุมัติโครงการ	ภายใน วันที่ 30 ธันวาคม 2565	กลุ่มงาน/รพ./สสอ./รพ.สต.	โครงการได้รับการอนุมัติดำเนินงาน
8	ควบคุม กำกับ ติดตาม	ทุกเดือน	คณะกรรมการ คปสจ.	ติดตามความก้าวหน้า ในที่ประชุม คปสจ./หน.กลุ่มงาน ทุกเดือน
9	นิเทศงานและเยี่ยมเสริมพลัง	(มค.-กพ. 66)	รองนพ.สสจ./หัวหน้า กลุ่มงาน/ผอ.รพ./ สสอ./รพ.สต.	ลงนิเทศ คปสอ./รพ.สต. ปีละ 2 ครั้ง
10	ประเมินผล	มีย.- กค. 66	รองนพ.สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน/ผอ.รพ./ สสอ./รพ.สต.	1. ประเมิน คปสอ.ติดตาม 2. ประเมิน แผนงานและโครงการ