

รายงานผลการดำเนินงาน

โครงการ ยุทธศาสตร์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2566



งานนิเทศและประเมินผล

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สุขภาพระดับจังหวัดใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ 2) ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ และ 3) ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่โครงการกำหนด รวมถึงสรุปประเด็นปัญหาที่พบ เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหารและเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์

ผู้จัดทำขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่คาดหวังต่อไป

งานนิเทศและประเมินผล
กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
29 กันยายน 2566

สารบัญ

1	บทสรุป	4-5	รายงานผล การดำเนินงานโครงการฯ
2	ความเป็นมา	5	สรุปผล การประเมินโครงการฯ
3	วัตถุประสงค์ การติดตามรายงานโครงการฯ	5-6	ปัญหาอุปสรรคที่พบ ในการดำเนินโครงการฯ
3	ระยะเวลา การติดตามรายงานโครงการฯ	6	ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาโครงการฯ
3	การส่งรายงาน โครงการฯ	7-13	ผลลัพธ์การดำเนินงาน ตามเป้าหมายของ ยุทธศาสตร์ฯ
3	ขั้นตอน การติดตามรายงานโครงการฯ	14	ภาคผนวก
4	วิธีการติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการฯ		

โครงการยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวนทั้งสิ้น 30 โครงการ มาจาก

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน 13 โครงการ
- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 9 โครงการ
- โรงพยาบาล จำนวน 8 โครงการ

แบ่งตามการขับเคลื่อนงานภายใต้ยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว ได้แก่

- **ยุทธศาสตร์ที่ 1** การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ จำนวน 11 โครงการ
- **ยุทธศาสตร์ที่ 2** การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ จำนวน 8 โครงการ
- **ยุทธศาสตร์ที่ 3** การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จำนวน 6 โครงการ
- **ยุทธศาสตร์ที่ 4** การบริหารจัดการการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 3 โครงการ
- **ยุทธศาสตร์ที่ 5** การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ จำนวน 2 โครงการ

โดยพิจารณาผลการดำเนินงานใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ

(ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ) พบว่า มีโครงการที่สามารถดำเนินการตามแผนงานโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.4

2. ผลการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ

(ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ) พบว่า มีโครงการที่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณโครงการได้สำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.3

3. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่โครงการกำหนด (ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมายที่โครงการกำหนด) พบว่า มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่กำหนดร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.7

และทำการสรุปผลการประเมินโครงการ ในเชิงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้

- **เชิงประสิทธิภาพ** (พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ) หากทั้ง 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้พิจารณาว่าโครงการนั้นมี**ประสิทธิภาพสูง**
- **เชิงประสิทธิผล** (พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของผล การดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่โครงการกำหนด)หากไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้พิจารณาว่าโครงการนั้นมี**ประสิทธิผลสูง**

ผลการประเมิน พบว่า

- เป็น**โครงการที่มีประสิทธิภาพสูง**ทั้งการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60
- เป็น**โครงการที่มีประสิทธิผลสูง** (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.7
- เป็น**โครงการที่มีทั้งประสิทธิภาพสูงและประสิทธิผลสูง** จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.3

ทั้งนี้ในการดำเนินงานโครงการฯ พบว่า มีปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลให้บางโครงการมีดำเนินการล่าช้าและไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด มีทั้งปัญหาอุปสรรคที่สามารถแก้ไขได้เองและปัญหาที่ต้องการให้ สสจ.สระแก้ว พิจารณาเพื่อหาแนวแก้ไขพัฒนาในบางประเด็น โดยสรุปปัญหาหลักๆ ดังนี้

- 1) **ปัญหาเชิงระบบ** เช่น การเข้าถึงระบบข้อมูลสารสนเทศ ที่มีข้อจำกัด ความไม่เพียงพอของบุคลากร
- 2) **ปัญหาเชิงกระบวนการ** เช่น บุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย ตัดการถือทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน เป็นต้น

ความเป็นมา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีวิสัยทัศน์เพื่อที่จะมุ่งเน้นการเป็นต้นแบบการจัดการเมืองสาธารณสุขชายแดนของประเทศไทยในระดับนานาชาติ ระบบสุขภาพเข้มแข็ง ประชาชน และภาคีเป็นเจ้าของ สู่มืองแห่งสุขภาวะที่ยั่งยืน โดยมีภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่ 1) จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด 2) ดำเนินการและประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด 3) กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัด เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ และมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่จังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง 5) พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่จังหวัด และ 6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

สำหรับการขับเคลื่อนงานสาธารณสุขในพื้นที่ ได้ดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว โดยในปี พ.ศ. 2566 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 12 กลยุทธ์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ

- **กลยุทธ์ 1** ยกระดับความพร้อมของสถานบริการ และบุคลากร และพัฒนาศักยภาพของเครือข่าย ในการจัดบริการและดูแลแม่และเด็ก
- **กลยุทธ์ 2** พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและบุคลากรในการจัดบริการ และดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม
- **กลยุทธ์ 3** ยกระดับการจัดการรายบุคคลโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ

- **กลยุทธ์ 4** ยกระดับหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ ให้มีขีดความสามารถในการจัดการระบบสุขภาพเชิงพื้นที่ที่เข้มแข็ง
- **กลยุทธ์ 5** พัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลทุกระดับให้มีคุณภาพได้มาตรฐานมีความปลอดภัย ประชาชนเชื่อมั่น วางใจ ในระบบบริการ
- **กลยุทธ์ 6** ความพร้อมระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบดิจิทัล
- **กลยุทธ์ 7** ยกระดับการจัดบริการแพทย์แผนไทย และสนับสนุนการลงทุนผลิตยาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สุขภาพเชิงอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากรทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

- **กลยุทธ์ 8** พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนด้านสุขภาพให้มีความเพียงพอ มีสมรรถนะสูง มีความสุขในการทำงาน
- **กลยุทธ์ 9** พัฒนาเป็นองค์กรธรรมาภิบาล และพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศสู่ Digital Transformation

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ

- **กลยุทธ์ 10** พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ระบบหลักประกันสุขภาพ ระบบส่งต่อ ระหว่างประเทศรองรับพื้นที่ชายแดน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและประชาชน
- **กลยุทธ์ 11** พัฒนาสถานบริการด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ

- **กลยุทธ์ 12** พัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ ด้วยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกระดับ และดำเนินการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่พื้นที่ สำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการ/โครงการ ให้ตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดเพื่อให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เป็นกลุ่มงานที่มีหน้าที่ช่วยขับเคลื่อนงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นการดำเนินงานให้เชื่อมโยง สอดคล้อง กับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข และนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสู่การปฏิบัติในพื้นที่ รวมถึงบูรณาการการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สุขภาพ ผ่านโครงการที่สำคัญทางด้านสาธารณสุขพร้อมกำกับติดตาม ซึ่งที่ผ่านในแต่ละปีมีการจัดทำโครงการเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อโครงการได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้วไม่มีการส่งผลการดำเนินงานโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดส่วนหนึ่งเกิดจากกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการยังขาดรูปแบบ และแนวทางที่ชัดเจน ผู้ปฏิบัติงานมองว่าเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้หน่วยงานขาดฐานข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัด

จึงนำไปสู่การพัฒนากระบวนการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความสำเร็จการดำเนินงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สุขภาพของจังหวัด และรวบรวมเป็นเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานต่อไป

วัตถุประสงค์ การติดตามรายงานโครงการฯ

1. เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์
2. เพื่อเป็นข้อมูลเสนอผู้บริหาร และหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลสะท้อนการดำเนินงานสำหรับนำไปประกอบการพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการในครั้งต่อไป


ระยะเวลา การติดตามรายงานโครงการฯ

- กำหนดการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์
ทุก 6 เดือน ตามรอบปีงบประมาณ ดังนี้
- ครั้งที่ 1 ข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม - มีนาคม
 - ครั้งที่ 2 ข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน

การส่งรายงาน โครงการฯ

- กำหนดให้หน่วยงานส่งรายงานโครงการฯ ดังนี้
- กลุ่มงาน/งานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ส่งทุกโครงการที่เป็นโครงการยุทธศาสตร์
 - โรงพยาบาลทุกแห่งและสาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ คัดเลือกโครงการที่เป็นโครงการยุทธศาสตร์ หน่วยงานละ 1 โครงการ

ขั้นตอน การติดตามรายงานโครงการฯ



วิธีการติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการฯ

กำหนดประเด็นการติดตามเพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย

1. ประเด็นเชิงเวลา (ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ) : สำหรับใช้พิจารณาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

2. ประเด็นเชิงงบประมาณ (ร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ) : สำหรับใช้พิจารณาตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)

3. ประเด็นตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำหรับใช้พิจารณาตรวจสอบการดำเนินงานโครงการว่าเป็นไปตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่โครงการกำหนดไว้หรือไม่ และทำการสรุปผลการประเมินโครงการ ใน **เชิงประสิทธิภาพ** และ **ประสิทธิผล** ดังนี้

- ประสิทธิภาพของโครงการ**

พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ หากผลการดำเนินงานทั้ง 2 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้พิจารณาว่าโครงการนั้นมี **ประสิทธิภาพสูง**

- ประสิทธิผลของโครงการ**

พิจารณาจากร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายตามที่โครงการกำหนด หากผลการดำเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ให้พิจารณาว่าโครงการนั้นมี **ประสิทธิผลสูง**


รายงานผล การดำเนินงานโครงการฯ

โครงการยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 30 โครงการ จำแนกตามยุทธศาสตร์สุขภาพ จังหวัดสระแก้ว ได้แก่

ปีงบประมาณ	จำนวนโครงการ					
	ยุทธ1	ยุทธ2	ยุทธ3	ยุทธ4	ยุทธ5	รวม
2566	11	8	6	3	2	30

1. ประเด็นเชิงเวลา


(ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ)



จากโครงการทั้งหมด 30 โครงการ มีผลการดำเนินงานตามประเด็นเชิงเวลา โดยแสดงร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ในโครงการ พบว่า มีโครงการที่ดำเนินการตามแผนได้สำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 73.4 ดำเนินการได้ตามแผนร้อยละ 60-79 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ดำเนินการตามแผนได้ร้อยละ 40-59 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.3 และดำเนินการตามแผนได้น้อยกว่าร้อยละ 40 จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.3

2. ประเด็นเชิงงบประมาณ


(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ)



จากโครงการทั้งหมด 30 โครงการ มีผลการดำเนินงานตามประเด็นเชิงงบประมาณ โดยแสดงร้อยละความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ พบว่า มีโครงการที่เบิกจ่ายงบประมาณได้สำเร็จตามเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 63.3 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 60-79 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 40-59 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.7 เบิกจ่ายได้น้อยกว่าร้อยละ 40 จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10

3. ประเด็นตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพของโครงการ

(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่โครงการกำหนด)



เมื่อคำนวณร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการที่บรรลุตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายที่โครงการกำหนด พบว่า มีโครงการที่สามารถบรรลุตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายร้อยละ 80 ขึ้นไป จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.6 บรรลุตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายร้อยละ 60-79 จำนวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 บรรลุตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายร้อยละ 40-59 จำนวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.7 และบรรลุตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมายน้อยกว่าร้อยละ 40 จำนวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.7

สรุปผลการประเมินโครงการ

โครงการยุทธศาสตร์ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งหมด 30 โครงการ สามารถสรุปผลการดำเนินงานในเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

- เป็นโครงการที่มี**ประสิทธิภาพสูง**ทั้งการดำเนินงานตามแผนงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ (เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จำนวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60
- เป็นโครงการที่มี**ประสิทธิผลสูง**(เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จำนวน 17 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 56.7
- เป็นโครงการที่มี**ทั้งประสิทธิภาพสูงและประสิทธิผลสูง** จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.3

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ

จากการติดตามรายงานผลการดำเนินงานโครงการ ๆ พบว่ามีโครงการที่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานทำให้ไม่สามารถบรรลุตามแผนงานโครงการ และ ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่กำหนด มีทั้งปัญหาที่สามารถแก้ไขได้เอง และต้องการให้หน่วยงานช่วยพิจารณาหาแนวทางแก้ไขในบางประเด็น โดยสรุปดังนี้

ประเด็น	ปัญหาอุปสรรค	แนวทางแก้ไข	ประเด็นที่ให้ สสจ.รับไป พิจารณา
เชิงระบบ			
การนำเข้าข้อมูล สุขภาพและการคืน ข้อมูลสุขภาพผ่านระบบ APP หมอพร้อม	<ul style="list-style-type: none"> • สสจ.ยังไม่สามารถนำเข้าข้อมูลได้ • รายงาน MOPH-PHR ไม่มี Dashboard แยกกลุ่มเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> • ต้องพัฒนาโปรแกรม JHCIS เพื่อให้ใช้งานระบบ PHR • ต้องพัฒนาระบบจากส่วนกลาง 	/
การเข้าถึงข้อมูล ITA	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานในสังกัด สสจ.ระแวก บางแห่งยังไม่มี website ของ หน่วยงาน ทำให้ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลได้ยาก 	<ul style="list-style-type: none"> • หน่วยงานที่ยังไม่มี website ให้สามารถนำข้อมูลมา วางบน website ของ สสจ.ระแวกได้ • วางแผนพัฒนาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานในสังกัดมี website ทุกแห่ง เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ง่าย 	/
บุคลากร	<ul style="list-style-type: none"> • รังษีแพทย์ไม่เพียงพอในการคัด กรองมะเร็งท่อน้ำดี 		/
เชิงกระบวนการ			
ความล่าช้า/ไม่สามารถ ดำเนินการได้ตามแผน	<ul style="list-style-type: none"> • ขั้นตอนการประสานงานมีหลายขั้น ตอน 	<ul style="list-style-type: none"> • ศึกษารายละเอียดขั้นตอนการประสานงานล่วงหน้า เพื่อวางแผนดำเนินการ 	-
	<ul style="list-style-type: none"> • กลุ่มเป้าหมายติดภารกิจไม่สามารถ เข้าร่วมกิจกรรมได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • ประสานกลุ่มเป้าหมาย ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์และ สำรองแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 	-
	<ul style="list-style-type: none"> • นโยบายการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยน 	<ul style="list-style-type: none"> • ศึกษาแนวทางและแผนการดำเนินงาน • วางแผนในปรับรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้อง ตามนโยบาย 	-
สถานที่	<ul style="list-style-type: none"> • ความไม่พร้อมของสถานที่ดำเนิน งานโครงการ 	<ul style="list-style-type: none"> • วางแผนจัดสถานที่/ห้องประชุม • ปรับรูปแบบการทำกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานที่ 	-
รูปแบบการดำเนินงาน	<ul style="list-style-type: none"> • การดำเนินงานใน สพด.ยังไม่ชัดเจน 	<ul style="list-style-type: none"> • วางแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน สพด.อย่างเป็น รูปธรรมในปีต่อไป 	-
	<ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมที่เป็นการอบรมให้ความรู้ใน กลุ่มผู้ป่วย พบว่า ผู้ป่วยไม่สามารถ นำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง ได้ 	<ul style="list-style-type: none"> • ควรเพิ่มระบบการติดตาม/ประเมินผลผู้ป่วยเป็นระยะ • จัดให้มีการติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและให้คำปรึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ Family counselling • จัดทำโครงการต่อเนื่องในปี 2567 	-

ข้อเสนอแนะการพัฒนาโครงการยุทธศาสตร์

1. ผู้รับผิดชอบโครงการควรศึกษาขั้นตอน ระเบียบการขออนุมัติโครงการ และรายละเอียดงบประมาณโครงการ เพื่อลดความล่าช้าใน กระบวนการขออนุมัติโครงการให้สามารถเริ่มดำเนินงานโครงการได้ตั้งแต่ต้นปี
2. ผู้รับผิดชอบโครงการยุทธศาสตร์ ควรมีการเตรียมแผนสำรองในการดำเนินงานโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมทั้งสถานการณ์ที่ไม่เป็นไป ตามแผน
3. โครงการยุทธศาสตร์ควรเขียนให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมและสามารถวัดผลลัพธ์ได้
4. โครงการที่ไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุตามตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ส่วนใหญ่เป็นโครงการที่วัดผลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม , พัฒนาการ , การพัฒนาระบบการรักษาหรือการให้บริการ ควรมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่อเนื่องในปีต่อไปเพื่อวัดความสำเร็จ

ผลลัพธ์การดำเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์สุขภาพจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2566

ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ		โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพฯ		ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ				
O1 มารดาและการกได้รับบริการตามเกณฑ์คุณภาพ K1 : ANC 8 ครั้ง คุณภาพทุก sw. /sw.สต. K2 : ห้องคลอดคุณภาพ K3 : เยี่ยมหลังคลอดครบตามเกณฑ์ 80% K4 : มหัจฉรย์ 1,000 วัน plus 2,500 วัน สวด.4D 1 อำเภอ 1 ตำบล ต้นแบบ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	สสจ. • โครงการมหัจฉรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ) สว. • โครงการมหัจฉรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2566 (สว.วังน้ำเย็น) • โครงการอบรมและเยี่ยมบ้านส่งเสริมมหัจฉรย์ 1,000 วัน ตำบลสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สว.สระแก้ว) สสอ. • โครงการมหัจฉรย์ 2,500 วันแรกของชีวิตเด็กไทยพัฒนาการสมวัย เก่งดี มีสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สสอ.เมือง) • โครงการมหัจฉรย์ 1,000 วัน plus สู่ สวด.4D เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สสอ.วัฒนานคร) • โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (สสอ.วังสมบูรณ์)	
	K5 : คัดกรองพัฒนาการเด็กให้ได้ K6 : เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น K7 : การดำเนินงาน สวด.4D	100% 100% >80% 100%		
O2 เด็กมีพัฒนาการสมวัย K5 : คัดกรองพัฒนาการเด็กให้ได้ K6 : เด็กพัฒนาการล่าช้าได้รับการกระตุ้น K7 : การดำเนินงาน สวด.4D	90% 100% 50%	92.27% 69.76% 100%	สสอ. • โครงการมหัจฉรย์ 2,500 วันแรกของชีวิตเด็กไทยพัฒนาการสมวัย เก่งดี มีสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สสอ.เมือง) • โครงการมหัจฉรย์ 1,000 วัน plus สู่ สวด.4D เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มศักยภาพ สูงดีสมส่วน พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สสอ.วัฒนานคร) • โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 (สสอ.วังสมบูรณ์)	
	K8 : คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ BGS (Basic geriatric screening) 10 ด้าน K9 : คลินิกผู้สูงอายุในสพ. K10 : 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ	>95% 100% 100%		
O3 ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี K8 : คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ BGS (Basic geriatric screening) 10 ด้าน K9 : คลินิกผู้สูงอายุในสพ. K10 : 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 ต้นแบบโรงเรียนผู้สูงอายุ	>95% 100% 100%	91% 100% 100%	สสอ. • โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ)	
	O4 วิทยทำงานห่างไกลโรคNCDs K11.1 : DM รายใหม่ K11.2 : HT รายใหม่ K12.1 : DM good control K12.2 : HT good control	ลดลง ลดลง >40% >60%		
			สว. • โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงโดยใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง (สว.วังสมบูรณ์) • โครงการ 5 กลุ่มวัยอริยประเทศ สุขภาพดี ชีวิตมีสุข ปี 2566 (สสอ.อริยประเทศ) สสอ. • โครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมการสร้างระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย ที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อมุ่งสู่ทักษะความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพของตนเอง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สสอ.เขาฉกรรจ์)	

ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ		โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพฯ		ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ				
O5 ลดอัตราตายด้วยโรคมะเร็ง		เป้าหมาย	ผลลัพธ์	สสจ.
K13 : คัดกรอง cervical cancer ด้วย HPV DNA test ในสตรีอายุ 30-60 ปี	>60%	34.27%	<ul style="list-style-type: none"> โครงการรณรงค์โรคมะเร็ง (กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ) 	
K14 : คัดกรอง Colorectal Cancer ในประชากรอายุ 50-70 ปี	>50%	170.36%		
K15 : คัดกรอง OV ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป	100%	67.8%		
K16 : คัดกรอง CCA ด้วย Ultrasound ในประชากรอายุ 40 ปีขึ้นไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง	2,000	2,385		
O6 ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงบริการคัดกรองสุขภาพจิต			-	ควรเพิ่มโครงการยุทธศาสตร์สำหรับขับเคลื่อนงานสุขภาพจิต
K17 : วิทยเวียน วิทยรุ่น วิทยทำงานได้รับการคัดกรองสุขภาพจิตตามเกณฑ์เป้าหมาย	>50%	70.2%		
K18 : ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ	>80%	96.3%		
K19 : ผู้พยายามฆ่าตัวตายได้รับการติดตาม	>100%	100%		

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ

O7 พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้ได้คุณภาพมาตรฐาน

เป้าหมาย

ผลลัพธ์

สสจ.

>80%

76.36%

- โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ)

K20 : จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้ครอบคลุม

>80%

76.94%

สสจ.

K21 : ประชาชนได้รับการดูแลโดยหมอครอบครัว

>60%

53.13%

- โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายสู่ความยั่งยืนด้านสุขภาพ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สสจ.ตาพระยา)

K22 : หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าถึงบริการ

>50%

100%

K23 : หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิสระแก้วมีคุณภาพ

O8 sw.ทุกระดับมีศักยภาพเพิ่มขึ้น

1 แห่ง

in process

สสจ.

K24 : ยกระดับ sw.โคกสูง (F3 เป็น F2)

4 แห่ง

in process

- โครงการพัฒนา Service Plan Blueprint (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข)

K25 : ขยายเตียง

-

7 รายการ

K26 : ลด GAP จบลงทุน

(หัวใจ 1, กุมาร 2

-

, มะเร็ง 1, ออร์โธ

K27 : ลด GAP บุคลากร

-

2, สูติ 1)

K28 : เงินเพียงพอ (ด้านการคัดกรอง)

-

in process

K29 : Self containment

-

in process

K30 : ลดแออัด ลดรอคอย ลด walk in

เพิ่มขึ้น

in process

OP visit <มัธยฐาน 3
ปี รอคอย < 1 ชม. 30
นาทีOP visit
น้อยกว่ามัธยฐาน

ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ		โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพฯ		ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ				
O9 ระบบส่งต่อที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน K31 : ER คุณภาพ(sws.,sw.อรัญ,sw.โคกสูง), ระบบ Ambulance Operation Center นำร่องที่ sws. 3 คัน (พร้อมศูนย์ Monitor) sw.อรัญ และ sw.วังน้ำเย็นภายใน 5 ปี K32 : ลดการส่งต่อออกนอกจังหวัด ด้วยโรค หัวใจ มะเร็ง การรกแรกเกิด หลอดเลือดสมอง อุบัติเหตุ K33 : พนักงานขับรถฉุกเฉินผ่านการอบรมตามมาตรฐาน K34 : เครื่องช่วย COC คุณภาพ (8 โรค) K34.1 ภาพรวม 25 ส.ค.2566 K34.2 Stroke K34.3 Palliative care K34.4 TB K34.5 กลุ่มโรคเด็ก K34.6 CAPD K34.7 Trauma K34.8 SEPSIS ไม่มีผู้ป่วยส่งต่อ (N/A) K34.9 STEMI	เป้าหมาย 3 แห่ง	ผลลัพธ์ 3 แห่ง (ประเมินตนเอง)	สสจ. • โครงการพัฒนาระบบส่งต่อคุณภาพ IMC คุณภาพ และ COC คุณภาพ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ) สว. • โครงการพัฒนาระบบและกลไกเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระบบบริการพยาบาลและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้สอดคล้องกันใน Service Planโรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาศูนย์คลาสรื่อง Basic Life Support และ Advance Life Support ในเด็กและผู้ใหญ่ (sw.เขาฉกรรจ์) • โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายสุขภาพอำเภอโคกสูง ปี 2566 (sw.โคกสูง) • โครงการ Khlonghat Stroke Care Model ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (sw.คลองหาด)	
	ลดลงจากเดิม 10%			
	>80%	83.09%		
	>80%	85.99%		
	>80%	85.69%		
	>80%	81.32%		
	>80%	77.94%		
	>80%	71.13%		
	>80%	75%		
	>80%	N/A		
>80%	62.9%			
O10 เพิ่มระบบบริการด้านการแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วย K35 : IMC โรคหลอดเลือดสมอง และ TBI ด้วยแพทย์แผนไทย K36 : ระบบการดูแลและการส่งต่อต่อผู้ป่วย IMC Stroke ด้วยแพทย์แผนไทยในชุมชน K37 : Palliative Care โรคมะเร็ง ด้วยแพทย์แผนไทย	>80%	100%	สสจ. • โครงการยกระดับบริการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการดูแลประชาชน ทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก)	
	>80%	13.63%		
	>80%	4.22%		
O11 การใช้ยาสมุนไพรในหน่วยบริการ K38 : จัดซื้อยาสมุนไพรของหน่วยบริการเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา K39 : การใช้ยาสมุนไพรทดแทนในหน่วยบริการ	>5%	6.13%		
	อย่างน้อย 5 รายการ	sw.วัฒนา sw.วังสมบูรณ์ sw.คลองหาด		
O12 ภัยสุขภาพทางการแพทย์ K40.1 : คลินิกภัยสุขภาพทางการแพทย์แผนไทยใน sw. K40.2 : คลินิกภัยสุขภาพทางการแพทย์แผนไทยใน sw.สต. (ขนาดL)	100%	88.88%		
	100%	66.66%		
O13 ภัยสุขภาพทางการแพทย์ K41 : การบริหารจัดการขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสมุนไพร โดยบูรณาการทุกภาคส่วน K41.1 : เกษตรกรรายใหม่ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GAP/ORGANIC/มาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพร K41.2 : มูลค่าการผลิตสมุนไพรที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน		จ.ที่15ของ ประเทศ 120 ราย		
		in process		

ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ			โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพฯ		ข้อเสนอแนะ
O14	หน่วยบริการมีการจัดการอัตราค่าจ้างที่เพียงพอต่อการจัดบริการตาม Service Plan K42 : หน่วยบริการมีแผนพัฒนาอัตราค่าจ้างตาม Service Plan K43 : หน่วยบริการมีแผนรองรับการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เป้าหมาย	ผลลัพธ์	สสจ. • โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล) สสอ. • โครงการทดลองหาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งความสุข (สสอ.คลองหาด)	
		100%	100%		
		100%	100%		
O15	บุคลากรมีสมรรถนะด้านบริหาร บริการ วิชาการ K44 : หน่วยบริการมีแผนพัฒนากำลังคน K45 : บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร				
		100%	100%		
O16	หน่วยบริการมีการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข K46 : หน่วยบริการมีแผนพัฒนาเพื่อยกระดับความสุขของบุคลากรตามดัชนี Hapinometer K47 : หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมินองค์กรแห่งความสุข				
		100%	100%		
O17	หน่วยบริการมีการพัฒนาระบบบริการสู่ Digital Health Transformation K48 : หน่วยบริการผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ(ด้าน9) K49 : sw. ทุกแห่งมี Software สนับสนุนงาน Back Office ไม่น้อยกว่า 10 ระบบ/สสจ. มี Software สนับสนุนงาน Back Office ไม่น้อยกว่า 5 ระบบ			สสจ. • โครงการส่งเสริมสนับสนุน Digital Transformation จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข) sw. • โครงการพัฒนาระบบ Personal health Record เพื่อคืนข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย ผ่านระบบ App หมอพร้อม (sw.วัฒนานคร)	
		100%	100%		
O18	หน่วยงานมีการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน K51 : หน่วยบริการผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA			สสจ. • โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานตรวจสอบภายใน) sw. • โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยข้าราชการแก่บุคลากรในองค์กรโรงพยาบาลตาพระยา ปีงบประมาณ 2566 (sw.ตาพระยา)	
		>92%	100%		

ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ			โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพฯ		ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการการ สาธารณสุขชายแดนและ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มีประสิทธิภาพ					
O19	เฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพตามมาตรฐาน K52 : ทีมเครือข่ายเฝ้าระวังควบคุมโรคผ่านการประเมินมาตรฐานของ ทั้ง 2 ประเทศ	เป้าหมาย	ผลลัพธ์ ประเมินไม่ได้	สสอ. • โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพต่างชาติจังหวัดสระแก้ว ปิงบประมาณ พ.ศ.2566 (กลุ่มงานประกันสุขภาพ) • โครงการบริหารจัดการชายแดนและอาเซียนเพื่อรองรับความร่วมมือด้าน สาธารณสุขทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี ปิงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ) สสอ. • โครงการบริหารจัดการสาธารณสุขชายแดนและพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มี ประสิทธิภาพ อำเภอโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (สสอ.โคกสูง)	
O20	ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมทุกกลุ่ม เป้าหมาย K53 : คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายมีหลักประกันสุขภาพ K54 : คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับการตรวจสุขภาพ	>90% >90%	100% 100%		
O21	ระบบส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศที่มีคุณภาพ K54: อัตราความสำเร็จของการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างประเทศ	>80%	100%		
O22	แรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการดูแลด้านสุขภาพ K56 : แรงงานได้รับการประเมินสุขภาพจากสิ่งแวดล้อมการทำงาน K57 : sw.ทั่วไปมีคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม K58 : swท swช. และ sw.สต.ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษผ่านการ ประเมินมาตรฐานอาชีวอนามัยระดับดี K59 : สถานบริการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีการรายงานโรคจากการ ประกอบอาชีพ K60 : สถานบริการในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถบอกความเสี่ยง ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยในพื้นที่ได้	>80% 100% >80% 100% 100%	100% 100% 58% 100% 100%	-	ควรเพิ่มโครงการ ยุทธศาสตร์สำหรับ ขับเคลื่อนงาน อาชีวอนามัย

ตัวชี้วัดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ฯ			โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์สุขภาพฯ		ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ					
O23	บุคลากรสาธารณสุขและเครือข่าย มีศักยภาพและเพียงพอ K61 : มีนักระบาดรุ่นใหม่ครอบคลุมทุกอำเภอ K62 : บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ และทักษะในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	เป้าหมาย 100% >80%	ผลลัพธ์ 100% 100%	สสจ. • โครงการพัฒนาศักยภาพระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)	
O24	ศูนย์ข้อมูลมีประสิทธิภาพ K63 : ระบบข้อมูลโรค และภัยสุขภาพเชื่อมโยงอยู่ในระบบข้อมูลดิจิทัลเดียวกัน		in process	สสจ. • โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2566 (สสจ.วังน้ำเย็น)	
O25	ระบบส่งต่อมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ K64 : ผู้ประสบภัย/ผู้ป่วย ได้รับการส่งต่อตามมาตรฐาน และทันเวลา	100%	in process		

ภาคผนวก

รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์ ปี 2566



รายละเอียดโครงการยุทธศาสตร์ ปี 2566

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคงโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				
ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ												
1	โครงการมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต เด็กไทยพัฒนาการสมวัย เก่ง ดี มีสุข เครือข่ายสุขภาพอำเภอเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สสอ.เมือง	268,800	<p>1.1 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000วัน Plus 2,500วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D จังหวัดสระแก้ว โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย</p> <p>1.2 เพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่อจากการขาดธาตุเหล็กในเชิงป้องกันในเด็กและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก</p>	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 50 ของตำบลเป็นตำบลต้นแบบการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D อำเภอเมืองสระแก้ว ร้อยละ 100 ของกลุ่มเป้าหมายไม่ขาดธาตุเหล็กและพัฒนาการไม่ล่าช้า 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ดำเนินงานตำบลต้นแบบในปี 2566 จำนวน 5 ตำบล จาก 8 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 62</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>แม่ข่ายจัดซื้อยา น้า ยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก ให้แก่ swst. 21 แห่ง สำหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมในพื้นที่</p>	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	โครงการต้องใช้ระยะเวลาในการติดตามประเมินผลเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน	<ul style="list-style-type: none"> สนับสนุนให้ระดับตำบลขับเคลื่อนงานต่อ สร้างความรอบรู้ให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้อง สร้างระบบรายงานและเพิ่มการนิเทศติดตาม 	<ul style="list-style-type: none"> ประชาชนได้รับประโยชน์มากขึ้น กลุ่มผู้รับบริการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับโดยภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 	สนับสนุนให้ระดับตำบลขับเคลื่อนต่อไปด้วยตัวเอง และมีการรายงานผลการดำเนินงานให้พขอ. ทุกเดือน
2	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน plus สู่สพด.4D เด็กปฐมวัยเติบโตเต็มศักยภาพสูงดี สบส่วน พัฒนาการสมวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	สสอ.วัฒนานคร	50,000	<p>2.1 เพื่อดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพ คัดกรองสตรีและเด็กปฐมวัยให้เติบโตเต็มศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีผ่านกลไกความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในชุมชนและท้องถิ่นระดับตำบล</p>	<p>มีการขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000วัน Plus สู่ 2,500 วัน ระดับตำบล</p> <ul style="list-style-type: none"> ประกาศและสื่อสารนโยบายการดำเนินงาน/มาตรการทางสังคม คำสั่งคณะกรรมการ / คณะทำงาน/ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับตำบล ที่มาจากภาคีเครือข่าย <p>มีการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีม อย่างมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย</p> <ul style="list-style-type: none"> ประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน/ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับตำบล พัฒนาศักยภาพบุคลากร/แกนนำชุมชน/อาสาสมัครระดับตำบล/ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับตำบลที่สอดคล้องกับนโยบายตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <ul style="list-style-type: none"> มีตำบลต้นแบบ จำนวน 3 ตำบล ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> - ต.หนองแวง - ต.หนองตะเคียนบอน - ต.ห้วยโจด จัดทำประกาศและสื่อสารนโยบายการดำเนินงาน/มาตรการทางสังคม มีคำสั่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับตำบล ที่มาจากภาคีเครือข่าย <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>1. มีการประชุมคณะกรรมการ / คณะทำงาน/ทีมพัฒนาเด็กและครอบครัวระดับตำบล ทุกเดือนในพื้นที่ตำบลที่มีหญิงตั้งครรภ์ เพื่อจัด Care Plan ในการลงเยี่ยม</p> <p>2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ารับการอบรมฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงาน</p>	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	การดำเนินงานใน สพด.ยังไม่ชัดเจน	ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ขับเคลื่อนการดำเนินงานในรูปแบบ rssm	หญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตร และเด็ก 0 – 5 ปี ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานครบถ้วนทุกกิจกรรมสำคัญ ได้กิน กอด เล่าน เล่า นอนเฟี้ยว ฟัน พร้อมทั้งกลุ่มเป้าหมายทุกคนมีความรอบรู้สุขภาพ ด้านการส่งเสริมโภชนาการที่เหมาะสม เป็นผลให้เด็กมีการเจริญเติบโตเต็มศักยภาพ มีส่วนสูงเพิ่มขึ้นและสูงดี สบส่วน	ควรเพิ่มการวัดผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่เกิดจากความสำเร็จในการพัฒนากระบวนการ เช่น ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการฝากครรภ์ตามเกณฑ์ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ

3	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต ปีงบประมาณ 2566	sw. 汪น้ำเย็น	55,300	3.1 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพขณะตั้งครรภ์หลังคลอดและการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกวิธี	<ul style="list-style-type: none"> หญิงตั้งครรภ์เจาะเลือด HCT ครั้งที่ 2 HCT >33% น้ำหนักเด็กแรกเกิดไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย หญิงเจาะเลือด HCT >33% ร้อยละ 73.13 (ระดับอำเภอ)	ร้อยละ 70	ร้อยละ 51.80	กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่กำหนด	สำรวจกลุ่มเป้าหมายและปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปีงบประมาณ 2566 และจัดทำแผนพัฒนาในปีงบประมาณ 2567	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
				3.2 เพื่อให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้านได้รับความรู้ และทักษะในการเป็น อสม.แม่บุญธรรม คน 7 sw.สต.และ 1 sw.	<ul style="list-style-type: none"> อาสาสมัครประจำหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมสามารถมีความรู้และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย อสม.แม่บุญธรรมมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง						
				3.3 เพื่อสร้างทีมติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์	<ul style="list-style-type: none"> ติดตามเยี่ยมหญิงตั้งครรภ์ และหลังคลอดทุกรายร้อยละ 100 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย มีการเยี่ยมหญิงหลังคลอดในพื้นที่ทุกราย และมีการรายงานผลการเยี่ยมผ่านไลน์กลุ่ม อสม.แม่บุญธรรมระดับตำบล และอำเภอ						
				3.4 เพื่อให้คุณครูผู้ดูแลนักเรียนใน ศพด. และอนุบาลทราบถึงสถานการณ์สุขภาพ และแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน	<ul style="list-style-type: none"> คุณครูทราบถึงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ จนนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย คุณครูผู้ดูแลนักเรียนทราบถึงแนวทางการส่งเสริมสุขภาพ จนนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน						
				4.1 เพื่อให้แกนนำอนามัยแม่และเด็กมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทารกและมารดาหลังคลอด	<ul style="list-style-type: none"> แกนนำอนามัยแม่และเด็กมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทารกและมารดาหลังคลอดมากกว่า ร้อยละ 80 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย แกนนำอนามัยแม่และเด็กมีความรู้เกี่ยวกับการดูแลทารกและมารดาหลังคลอด ร้อยละ 84.5						
4	โครงการอบรมและเยี่ยมบ้านส่งเสริมมหัศจรรย์ 1,000 วัน ตำบลสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	sws. สระแก้ว	53,155	4.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D จังหวัดสระแก้ว โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	<ul style="list-style-type: none"> คำสั่งคณะกรรมการทีมพัฒนาเด็กและครอบครัว โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน ต.สระแก้ว ทุกภาคส่วน 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย มีคำสั่งคณะกรรมการฯ ครบทุกภาคส่วน	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	มีการย้ายที่อยู่ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ ทำให้ติดตามไม่พบ	ประสานพื้นที่ผ่าน CFT หมู่บ้าน	มารดาและการกได้รับบริการตามเกณฑ์คุณภาพ	ไม่ระบุ
				4.3 มารดาและการกได้รับบริการตามเกณฑ์คุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ร้อยละ 75 ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการดูแลก่อนคลอด 8 ครั้งตามเกณฑ์ ร้อยละ 75 เยี่ยมหลังคลอดครบตามเกณฑ์ 80% 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 79 ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 44.55 บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 81.95						

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ

4 (ต่อ)	โครงการอบรมและเยี่ยมบ้านส่งเสริมหัตถกรรม 1,000 วัน ตำบลสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566				<ul style="list-style-type: none"> เด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 90 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย							
						ร้อยละ 99.32							
					<ul style="list-style-type: none"> เด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พงสงสัยล่าช้า ร้อยละ 20 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย							
						ร้อยละ 32.47							
					<ul style="list-style-type: none"> เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 90 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย							
						ร้อยละ 98.37							
					<ul style="list-style-type: none"> เด็กมีพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 85 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย							
						ร้อยละ 98.46							
	<ul style="list-style-type: none"> การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน ร้อยละ 50 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย											
		ร้อยละ 60.54											
	<ul style="list-style-type: none"> ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กชายที่อายุ 5 ปี มากกว่า 113 เซนติเมตร 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย											
		111.6 เซนติเมตร											
	<ul style="list-style-type: none"> ส่วนสูงเฉลี่ยเด็กหญิงที่อายุ 5 ปี มากกว่า 112 เซนติเมตร 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย											
		111 เซนติเมตร											
	<ul style="list-style-type: none"> การดำเนินงาน swd. 4D ร้อยละ 50% 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย											
		ร้อยละ 69.06											

5	โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงโดยใช้โปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเอง	sw. วังสมบูรณ์	20,050	5.1 เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานได้รับความรู้เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและลดระดับน้ำตาลในเลือดได้	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วยเบาหวานได้รับความรู้เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองและลดระดับน้ำตาลในเลือด ผล DTX<130 mg HbA1C<7 ร้อยละ 60 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ร้อยละ 100	ร้อยละ 80	ผู้ป่วยโรคเบาหวานบางราย ยังมีความเข้าใจการปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> ระบบการติดตาม/ประเมินผลผู้ป่วยเป็นระยะตามโปรแกรม ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วย โครงการติดตามประเมินผลผู้ป่วยเบาหวานที่เข้าโครงการ ปี 2567 	ผู้ป่วยเบาหวานได้รับความรู้เรื่องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง	ควรให้คำปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบ Family counseling
---	--	----------------	--------	---	--	-------------------------------	------------	-----------	---	---	---	--

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ

6	โครงการรูกันโรคมะเร็ง	กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ	523,428	6.1 เพื่อขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดำเนินงานโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดี	<ul style="list-style-type: none"> เครือข่ายบริการสุขภาพ มีการคัดกรองโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง (ผ่านตามเกณฑ์ของกระทรวง) เป้าหมาย ร้อยละ 50 ประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและประชาชนที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ได้รับการตรวจและคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยการอัลตราซาวด์ เป้าหมาย 2,000 ราย เครือข่ายบริการสุขภาพ มีการจัดการข้อมูลโรคมะเร็งด้วยโปรแกรม Thai Cancer based plus เป้าหมาย 9 แห่ง (ร้อยละ 100) 	<ul style="list-style-type: none"> บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 14,276 ราย ผลงาน 11,420 ราย คิดเป็นร้อยละ 79.99 บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 2,000 ราย ผลงาน 3,137 ราย คิดเป็นร้อยละ 156.85 บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 9 แห่ง ผลงาน 9 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 	ร้อยละ 95	ร้อยละ 97.09	<ul style="list-style-type: none"> รังสีแพทย์ไม่เพียงพอในการคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดี การลงนิเทศพร้อมกันทั้งจังหวัด มีเวลาน้อยส่งผลให้ดูเนื้อหาเนื้องาน มะเร็งและการดูแลแบบประคับประคองไม่ครอบคลุม 	ไม่ระบุ	<ul style="list-style-type: none"> มีแนวทางการคัดกรอง รักษา ส่งต่อภาพรวมของจังหวัด มีการจัดทำทะเบียนมะเร็งรายอำเภอ ครบ 9 อำเภอ ผลการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งลำไส้ และมะเร็งท่อน้ำดี ผ่านตามเกณฑ์ที่กระทรวงกำหนด 	วางแผนออกนิเทศเยี่ยมเสริมพลังเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบต่อเนื่องในชุมชนทุกอำเภอ
				6.2 เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดำเนินงานดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care)	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 80 ของผู้รับผิดชอบงาน Palliative Care มีความรู้เรื่องการวางแผนดูแลล่วงหน้า (Advance Care Planning) ด้วยกระบวนการ Family meeting 	<ul style="list-style-type: none"> บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 120 คน ผลงาน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 						
				6.3 เพื่อกำกับติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งตับและท่อน้ำดี และการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย	<ul style="list-style-type: none"> sw./sw.สต. เป้าหมาย 9 แห่ง ได้รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโรคมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง มะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ำดีและการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย (Palliative Care) 	<ul style="list-style-type: none"> ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 9 แห่ง ผลงาน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 77.77 						
					<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 100 ของผู้ที่เกี่ยวข้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาระบาดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี 	<ul style="list-style-type: none"> บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย จำนวนเป้าหมาย 24 คน ผลงาน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 						

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ

7	โครงการ 5 กลุ่มวัย อริยประเทศ สุขภาพดี ชีวีมีสุข ปี 2566	สสอ.อริยประเทศ	723,780	<p>7.1 เพื่อให้ประชาชนตามกลุ่มวัยมีความรู้ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม</p> <p>7.2 เพื่อลดอัตราการป่วยในกลุ่มโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของประชาชนตามกลุ่มวัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 60 ของประชาชนตามกลุ่มวัย มีความรู้ ความเข้าใจในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ร้อยละ 30 ของประชาชนตามกลุ่มวัย มีพฤติกรรมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เหมาะสม อัตราการป่วยในกลุ่มโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาของประชาชนตามกลุ่มวัยลดลงร้อยละ 10 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจหลังการอบรม มากกว่าร้อยละ 60</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่เหมาะสมมากกว่าร้อยละ 30</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ประชาชนมีอัตราการป่วยโรคและภัยสุขภาพลดลงร้อยละ 10</p>	ร้อยละ 60	ร้อยละ 74.6	ระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายและวิทยากร ติดภารกิจ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย	ประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน และสำรวจแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง		ไม่ระบุ
8	โครงการส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อำเภอวังสมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2566	สสอ.วังสมบูรณ์	83,125	<p>8.1 เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน และให้คณะกรรมการฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน มหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต</p> <p>8.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีความรู้ ความเข้าใจในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต</p> <p>8.3 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานและครู มีความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ป้องกันและลดโอกาสการเกิดปัญหาด้านสุขภาพในสถานศึกษา</p> <p>8.4 เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ในการกระตุ้น พัฒนาการด้วย DSPM และสามารถกระตุ้นพัฒนาการเด็กตามคู่มือ DSPM ได้อย่างถูกต้อง</p> <p>8.5 เพื่อให้แกนนำนักเรียนมีความรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวได้</p>	<ul style="list-style-type: none"> คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต มีความเข้าใจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก มีความรู้ ความเข้าใจ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิตเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู มีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ครูมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่งเสริม กระตุ้น และคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ร้อยละ 100 แกนนำมีความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพตนเองและสุขภาพเพื่อนนักเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 100 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย เครือข่ายและคณะกรรมการฯ จำนวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจ การดำเนินงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 95</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 20 คน มีความรู้ความเข้าใจ การดำเนินงานฯ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 85 คน มีความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 95</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ครูที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถส่งเสริม กระตุ้น และคัดกรองพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ได้ร้อยละ 100</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 2566</p>	ร้อยละ 75	ร้อยละ 70.41	ประชาชนกลุ่มแม่และเด็กของอำเภอวังสมบูรณ์ ได้รับบริการดูแล และส่งเสริมสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และครอบครัวจากทีม สหวิชาชีพ	ระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย	ประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ เป็นอย่างต่ำ และสำรวจแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	ควรเพิ่มการวัดผลลัพธ์ หลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจแล้ว สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและส่งผลเชิงบวกต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากน้อยเพียงใด เช่น ร้อยละของหญิงตั้งครรภ์ที่แรกก่อนหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ตามเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ

9	โครงการพัฒนาศักยภาพ และเสริมการสร้างระบบสุขภาพตามกลุ่มวัย ที่ประชาชนทุกคนเป็นเจ้าของ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อมุ่งสู่ทักษะความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพของตนเอง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สสอ. เขาฉกรรจ์	200,000	<p>9.1 เพื่อให้ประชาชนอำเภอเขาฉกรรจ์ทั้ง 5 กลุ่มวัย มีความรู้และพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม</p> <p>9.2 เพื่อให้หน่วยบริการทุกระดับมีคุณภาพการจัดบริการตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 80 หน่วยบริการทุกระดับ มีคุณภาพการจัดบริการตามเกณฑ์ที่กำหนด 	<p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 40</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 100 หน่วยบริการทุกระดับ มีคุณภาพการจัดบริการตามเกณฑ์ที่กำหนด</p>	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	กลุ่มเป้าหมาย ไม่เข้าร่วมอบรม ๙ ตามวัน เวลา สถานที่ ที่กำหนดได้	จัดทำหนังสือเชิญประชุมรายบุคคลและตอบรับการประชุม	ประชาชน ชุมชน ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน อำเภอเขาฉกรรจ์ มีส่วนร่วมแบบบูรณาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กระบวนการระบบสุขภาพและมีทักษะความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพของตนเอง	ถอดแผนปฏิบัติการประจำปี ให้ออกมาเป็นปฏิบัตินโยบายประจำปีของแต่ละกลุ่มงาน
10	โครงการมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	138,660	<p>10.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานให้มีทักษะในการดูแลสตรีและเด็กปฐมวัย</p> <p>10.2 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D จังหวัดสระแก้ว โดยมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย</p> <p>10.3 เพื่อเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย</p>	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรสาธารณสุขมีทักษะดำเนินงานในการดูแลสตรีและเด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ดำเนินการตามแผนดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน และสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4D จังหวัดสระแก้ว อย่างน้อยอำเภอละ 1 ตำบล ร้อยละ 90 ของเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ ร้อยละ 20 ของเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า ร้อยละ 90 ของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม ร้อยละ 85 ของเด็กมีพัฒนาการสมวัย 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บุคลากรสาธารณสุขมีทักษะดำเนินงานในการดูแลสตรีและเด็กปฐมวัยมากกว่าร้อยละ 80 สามารถนำไปปฏิบัติงานได้</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย อำเภอละ 1 ตำบลทุกอำเภอ</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 78.61 ของเด็กได้รับการคัดกรองพัฒนาการ</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 28.26 ของเด็กที่ได้รับการคัดกรองพัฒนาการ พบสงสัยล่าช้า</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 59.21 ของเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้าได้รับการติดตาม</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 69.45 ของเด็กมีพัฒนาการสมวัย</p>	ร้อยละ 82	ร้อยละ 90.84	ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด มีการปรับแผน	วางแผนให้ชัดเจน	มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานและได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	ไม่ระบุ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 1 การสร้างระบบสุขภาพเพื่อประชาชนที่ทุกคนเป็นเจ้าของ

11	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ	29,410	11.1 เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนแนวทางการคัดกรองสุขภาพในผู้สูงอายุ	<ul style="list-style-type: none"> การคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุ ร้อยละ 95 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 91	ร้อยละ 80	ร้อยละ 62.70	แผนไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้เนื่องจากมีงานนโยบายเร่งด่วนแทรก	ศึกษาแนวทางและแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุขและจังหวัดก่อนเขียนโครงการทุกครั้ง	ผู้สูงอายุได้รับการดูแลที่เหมาะสมในชุมชน และได้รับการบริการสุขภาพที่เหมาะสมในหน่วยบริการ นำไปสู่มีคุณภาพชีวิตที่ดี	บริหารจัดการแผนการดำเนินงานโครงการและกำกับด้วยปฏิทินงานอย่างเคร่งครัด
				11.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถจัดบริการคลินิกผู้สูงอายุได้อย่างมีคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> คลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลทุกแห่ง 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย โรงพยาบาลมีการจัดตั้งคลินิกผู้สูงอายุ ทุกแห่ง ร้อยละ 100						
				11.3 มีการดำเนินงานโดยส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย	<ul style="list-style-type: none"> 1 อำเภอ 1 ตำบล 1 โรงเรียนผู้สูงอายุ 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ทุกอำเภอมีโรงเรียนผู้สูงอายุอย่างน้อย 1 แห่ง (1 อำเภอ 1 ตำบล 1 โรงเรียนผู้สูงอายุ) รวม 12 แห่ง						

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ

12	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	851,000	12.1 เพื่อให้ประชาชนมีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว/คณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ อสม. หมอประจำบ้านดูแลประชาชนให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถดูแลตนเองครอบครัวเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> จัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 ของแผนจัดตั้งของจ.สระแก้ว 10 ปี ร้อยละ 80 มี 1 อำเภอ ที่ดำเนินการให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตาม พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เต็มพื้นที่ ประชาชนในพื้นที่มีหมอประจำตัว 3 คนดูแล ผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายได้รับการดูแลจาก อสม. หมอประจำบ้าน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 80 	<p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>เป้าหมาย 55 ผลงาน 42 ร้อยละ 76.36</p>	ร้อยละ 80.33	ร้อยละ 82.93	ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมบางอย่างได้ทันเวลา งบประมาณไม่เพียงพอ	ปรับรูปแบบดำเนินงาน เช่น บูรณาการร่วมกับงานอื่น / การประเมิน, ประชุม ปรับใช้รูปแบบออนไลน์	เกิดการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ	<ul style="list-style-type: none"> ศึกษาวิจัยปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ จังหวัดสระแก้ว ปรับห้วงเวลาให้สอดคล้องกันมากยิ่งขึ้น
				12.2 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการปฐมภูมิ	<ul style="list-style-type: none"> คัดส่วนการเข้ารับบริการผู้ป่วยนอก หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ กับโรงพยาบาล 60:40 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>เป้าหมาย 1 อำเภอ ผลงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> อำเภอวังสมบูรณ์ อำเภอโคกสูง อำเภอคลองหาด 						
				12.3 เพื่อพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิให้มีคุณภาพมาตรฐาน	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านเกณฑ์ประเมินคุณภาพบริการ ร้อยละ 50 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>หน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 18 ทีม ร้อยละ 100</p>						
				12.4 เพื่อพัฒนาภาคีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 80 ของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) ที่มีคุณภาพดูแลคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง ร้อยละ 80 	<p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>49.02 : 50.98</p>						

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				
ยุทธศาสตร์ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ												
13	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายผู้ความยั่งยืนด้านสุขภาพ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	สสอ.ตาพระยา	79,900	13.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายให้สามารถดำเนินงานด้านสุขภาพได้อย่างเหมาะสม	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 100 ของเครือข่ายมีการดำเนินงานตามแนวทางที่กำหนด (อำเภอตำบล) 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย คณะกรรมการ พชอ. ระดับอำเภอมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา, คณะอนุกรรมการ, คณะทำงาน พชต. ครอบคลุมพื้นที่ อ.ตาพระยาทั้งหมด พร้อมทั้งมีการถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงานให้พื้นที่ปฏิบัติตามแนวทาง	ร้อยละ 90	ร้อยละ 95.87	ระยะเวลาการดำเนินงานกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย	ประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ และสำรวจแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> กลุ่มแม่และเด็กของ อ.ตาพระยา ได้รับบริการดูแลและส่งเสริมสุขภาพที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และครอบคลุมจากทีมสหวิชาชีพ ประชาชนกลุ่มทั่วไป ได้รับบริการด้านการเฝ้าระวังควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า การป้องกันการฆ่าตัวตาย 	ควรเพิ่มการวัดผลลัพธ์ที่เกิดจากกิจกรรมพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้วย
14	โครงการพัฒนาระบบส่งต่อคุณภาพ IMC คุณภาพ และ COC คุณภาพ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ	42,260	14.1 เพื่อพัฒนาระบบการส่งต่อ (Referral System) ให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 100 ของ sw. มีระบบการส่งต่อคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ร้อยละของการส่งออกผู้ป่วยออกนอกจังหวัดด้วยโรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ โรคเมะเร็ง การกแรกเกิด อุบัติเหตุและลูกเงิน ลดลงจากเดิม ร้อยละ 10 ร้อยละ 50 ของ sw. ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องฉุกเฉินคุณภาพ (ER คุณภาพ) 	<ul style="list-style-type: none"> บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 100 (การประเมินตนเอง) ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.67 (ปี 2565 = 635 ราย เทียบกับ ปี 2566 = 671 ราย) 	ร้อยละ 90	ร้อยละ 22.37	ไม่สามารถดำเนินการตามกิจกรรมและเบิกจ่ายงบประมาณตามกำหนด และมีบางตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้ได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ผู้ป่วยได้รับการที่ปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล ให้ได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด
				14.2 เพื่อพัฒนาระบบการบริการฟื้นฟูประยะกลาง IMC ให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 80 ของ sw.ผ่านเกณฑ์การประเมินระบบการบริการฟื้นฟูประยะกลาง ร้อยละ 75 ของผู้ป่วย Stroke Traumatic Brain Injury และ Spinal Cord Injury ที่รอดชีวิตและมีคะแนน Barthel index < 15 รวมคะแนน Barthel index > 15 with multiple impairment ได้รับ การบริการฟื้นฟูสภาพระยะกลางและติดตามจนครบ 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 ร้อยละ 70 ของการผู้ป่วยๆ ที่ได้รับการติดตามครบจน 6 เดือน หรือจน Barthel index = 20 มี BI ดีขึ้น 	<ul style="list-style-type: none"> บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 100 (ผ่านเกณฑ์โดยการประเมินตนเอง) บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 96.62 ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 74.46 						

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ

14 (ต่อ)	โครงการพัฒนาระบบส่งต่อคุณภาพ IMC คุณภาพ และ COC คุณภาพ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566			14.3 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลต่อเนื่อง COC ให้มีคุณภาพและผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	<ul style="list-style-type: none"> อัตราความครอบคลุมการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่บ้าน ร้อยละ 80 อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน ไม่เกินร้อยละ 5 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 83.74 บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 2.58	ร้อยละ 90	ร้อยละ 22.37				
15	โครงการพัฒนาระบบและกลไกเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระบบบริการพยาบาลและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้สอดคล้องกันใน Service Plan โรงพยาบาลเขาคกรศรี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมที่ 1 อบรมพัฒนาบุคลากรเรื่อง Basic Life Support และ Advance Life Support ในเด็กและผู้ใหญ่	sw.เขาคกรศรี	26,240	15.1 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระบบบริการพยาบาลและการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนของสหสาขาวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> ผู้เข้าร่วมโครงการขออบรมความรู้ ผ่านการทดสอบหลังการอบรมฯตามเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 90 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมอบรมที่มีระดับคะแนนหลังการอบรม 10 คะแนนขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.65	ร้อยละ 100	ร้อยละ 88.57	ในภาคแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ และทดสอบทักษะ มีเสียงดัง เนื่องจากห้องประชุมมีขนาดเล็ก ผู้เข้าอบรมจำนวนมาก	วางแผนจัดในห้องประชุมที่ใหญ่ขึ้น หรือ จัดการทดสอบภาคปฏิบัติแบบ Class Room เพื่อไม่ให้มีเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่มีความรู้และทักษะที่ถูกต้อง ในการช่วยชีวิตผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ ประชาชนได้รับการบริการทางสุขภาพด้วยระบบบริการที่มีความปลอดภัย และมีมาตรฐาน จากบุคลากรเครือข่ายสุขภาพอำเภอเขาคกรศรี 	ไม่ระบุ
16	โครงการ Khlonghat Stroke Care Model ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	sw.คลองหาด	80,244	16.1 เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และหัวใจขาดเลือด (STEMI) ให้มีประสิทธิภาพ 16.2 เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและดูแลการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke) และหัวใจขาดเลือด (STEMI)	<ul style="list-style-type: none"> อัตราผู้ป่วย Stroke ที่มี Onset to Door Time in 2 ชม. ผู้ป่วย STEMI ได้รับยา SK ในเวลาที่กำหนด อสม.ทุกหมู่บ้านได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ครอบคลุมหมู่บ้าน 71 หมู่บ้าน 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย อัตราผู้ป่วย Stroke ที่มี Onset to Door Time in 2 ชม. 26.51 % (1ต.ค.65 - 31 ส.ค.66) บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้ป่วย STEMI ได้รับยา SK ในเวลาที่กำหนด 100 % บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย อสม.ทุกหมู่บ้านได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ ครอบคลุมหมู่บ้าน 71 หมู่บ้าน 100 %	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	<ul style="list-style-type: none"> การรับรู้อาการของ Stroke และอาการที่แสดงยังไม่เด่นชัด ทำให้ผู้ป่วย Stroke เข้าถึงบริการล่าช้า ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย 	<ul style="list-style-type: none"> วิเคราะห์หาแนวทางที่จะสื่อสารให้ประชาชนได้รับรู้อาการเตือนของ Stroke ประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน 2-4 สัปดาห์ 	ไม่ระบุ	ผู้ป่วย Stroke ยังมีการเข้าถึงล่าช้าตกเกณฑ์ค่าเป้าหมาย โดยในปี 2567 จะต้องมีการปรับกิจกรรมการแก้ไขต่อ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป	
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ					
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)					
ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ													
17	โครงการพัฒนา Service Plan Blueprint	กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข	58,000	<p>17.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของหน่วยบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และทั่วถึง เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข</p> <p>17.2 เพื่อพัฒนาบริการตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ที่ครอบคลุมทุกระดับ ในการให้บริการทุกพื้นที่</p> <p>17.3 เพื่อลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดการรอคอย ในโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของจังหวัด</p>	<ul style="list-style-type: none"> ยกระดับ sw.โคกสูง จาก F3 เป็น F2 ขยายครอบคลุมบริการ sw.สระแก้ว sw.อรัญประเทศ sw.วังสมบูรณ์ sw.โคกสูง 	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอ</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>สป.สร. ยกเลิกคำขอย้ายเตียงครบ ทุกระดับ ให้ใช้ข้อมูลเตียงบริการจริง</p>	ร้อยละ 85	ร้อยละ 86.19	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหาร แพทย์ ผู้รับผิดชอบงาน ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามกำหนด หลายกิจกรรมจัดเสยห้วงเวลาตามที่ได้รับอนุมัติแผน และกลุ่มเป้าหมายไม่ได้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ตัวชี้วัดหลายตัว มีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจทำให้ไม่บรรลุตัวชี้วัด 	ประสานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อกำหนดวันจัดกิจกรรม ล่วงหน้า	ประชาชนจังหวัดสระแก้วได้มาตรฐานอย่างปลอดภัย ลดอัตราป่วย อัตราตาย ลดระยะเวลาการรอคอย การรักษา ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เกิดจากการเดินทางมารับการรักษาในโรงพยาบาลต่างจังหวัด	จัดทำแผน/ปฏิทินการดำเนินงานที่ชัดเจน สื่อสารกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการให้ตรงตามแผนที่วางไว้	
				<ul style="list-style-type: none"> ลด GAP งบลงทุน อย่างน้อย สาขาละ 1 รายการ ลด GAP บุคลากร 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ลด GAP ครุภัณฑ์สนับสนุนบริการ 5 สาขา Excellence</p> <ul style="list-style-type: none"> สาขาหัวใจ 1 สาขากุมารเวชกรรม 2 สาขามะเร็ง 1 สาขาสูติ-นรีเวชกรรม 1 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ส่งแพทย์ศึกษา สาขา	<ul style="list-style-type: none"> อายุรศาสตร์โรคหัวใจ กุมารเวชศาสตร์ 	<ul style="list-style-type: none"> อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วย STEMI ใน sw. ระดับ S - F2 น้อยกว่าร้อยละ 9 อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง น้อยกว่าร้อยละ 7 ผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งปากมดลูก) ได้รับการส่องกล้อง Colposcopy มากกว่าร้อยละ 70 ร้อยละของผู้ที่มีผลผิดปกติ (มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ติ่งผิดปกติ) ได้รับการส่องกล้อง Colonoscopy มากกว่าร้อยละ 50 อัตราการทารกแรกเกิด อายุ ≤ 28 วัน น้อยกว่า 3.6 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ อัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน (Triage Level 1) ภายใน 24 ชั่วโมง ในโรงพยาบาลระดับ S - M1 (ทั้ง ER และ Admit) น้อยกว่าร้อยละ 12 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ร้อยละ 5.15</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ร้อยละ 11.1</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ร้อยละ 67.44</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ร้อยละ 33.56</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>9.9 ต่อ 1,000 การเกิดมีชีพ</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ร้อยละ 3.56</p>			

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				
ยุทธศาสตร์ 2 การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ												
18	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบบริการสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ เครือข่ายสุขภาพอำเภอโคกสูง ปี2566	สว.โคกสูง	227,500	<p>18.1 เพื่อคัดกรองวัณโรคในประชาชนกลุ่มเสี่ยงอำเภอโคกสูง</p> <p>18.2 เพื่อให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขมีความรู้ในเรื่อง 3 SACT (Stroke STEMI Sepsis AED CPR TB)</p> <p>18.3 เพื่อวางแนวทางการคัดกรองและส่งต่อจาก สว.สต.ถึงโรงพยาบาล / แนวทางการให้ยา SK ในผู้ป่วย STEMI ที่ถูกต้อง และพร้อมในการปฏิบัติ /การซ้อมเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง</p> <p>18.4 เพื่อให้ผู้นำชุมชนอาสาสมัครสาธารณสุขอาสาสมัครครอบครัว พระนักเรียน ในบ้านน้อย หมู่ 7 ตำบลโคกสูง มีความรู้ในเรื่องโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ และการติดเชือบริเวณหลอดเลือด และฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ</p> <p>18.5 ทุกหมู่บ้านในอำเภอโคกสูงมีป้ายประชาสัมพันธ์อาการและการติดต่อสถานพยาบาลเมื่อเกิดอาการ STROKE STEMI SEPSIS จำนวน 50 แห่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 มีแนวทางการคัดกรองและส่งต่อจาก สว.สต.ถึงโรงพยาบาล มีแนวทางการให้ยา SK ในผู้ป่วย STEMI ที่ถูกต้อง และพร้อมในการปฏิบัติ มีการซ้อมเตรียมความพร้อมเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริง ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>วันที่ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค.65 ตรวจคัดกรองวัณโรคโดยรถเอ็กซเรย์ จำนวน 1,391 ราย พบว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> ผลปกติ 1,256 ราย ร้อยละ 90.29 ผิดปกติ 135 ราย ร้อยละ 9.70 แบ่งเป็น ฝักที่ปอด 94 ราย สงสัยวัณโรค 41 ราย <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>วันที่ 21-30 พ.ย 65 และ 1-2 ธ.ค.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการ 3 SACT กลุ่มเป้าหมาย 600 คน ใน มีความรู้ก่อนการประชุม ร้อยละ 69.50 หลังการประชุม ร้อยละ 95.50</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>วันที่ 26 ธ.ค.65 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วย STEMI กลุ่มเป้าหมาย 30 คน ผลการดำเนินงาน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> มีแนวทางการคัดกรองและส่งต่อจาก สว.สต.ถึง โรงพยาบาล มีแนวทางการให้ยา SK ในผู้ป่วย STEMI ที่ถูกต้อง และพร้อมในการปฏิบัติ มีการซ้อมเตรียมความพร้อมที่งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>รณรงค์ขับเค็ลสอนหมู่บ้านต้นแบบ 3 S กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 200 คน มีผู้ตอบ 140 คน ผลการทดสอบความรู้ก่อนและหลังกิจกรรม ความรู้ก่อนจัดกิจกรรมร้อยละ 39.94 ความรู้หลังจัดกิจกรรมร้อยละ 83.64</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ดำเนินการครบทุกหมู่บ้านในอำเภอโคกสูง จำนวน 50 แห่ง ร้อยละ 100</p>	ร้อยละ 100	ร้อยละ 98.31	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	<ul style="list-style-type: none"> ประชาชนได้เข้ารับการเข้าถึงบริการสุขภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การนำรถX-Ray ให้บริการถึงในชุมชน ผู้นำด้านสุขภาพ เช่น เจ้าหน้าที่/อสม.ได้รับความรู้เรื่องภาวะประเทินอากาศ ได้รับการฝึกทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้เครื่อง AED จากการจัดกิจกรรม 3SACT (Stroke STEMI Sepsis AED CPR TB) มีการประชาสัมพันธ์โรคที่สำคัญเพื่อทราบอาการและเพิ่มการเข้าถึงสถานบริการผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ 3S(Stroke STEMI Sepsis) ในทุกหมู่บ้าน 	นำข้อมูลเชิงลึกเป็นรายบุคคลและรายหมู่บ้าน นำมาจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้ชุมชนทราบและร่วมกันดูแลคนในชุมชนเพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรค 3S (Stroke STEMI Sepsis)

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 2 การจัดการสุขภาพที่มีคุณภาพและเป็นเลิศ

19	โครงการยกระดับบริการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือกและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ในการดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัย ประจำปีงบประมาณ 2566	กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	32,300	19.1 เพื่อยกระดับการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย และบูรณาการงานแพทย์แผนไทยในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังร่วมกับทีมสหวิชาชีพ	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนผู้ป่วยที่มีการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์อัมพาตระยะกลาง ที่ได้รับการดูแลด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป้าหมายร้อยละ 80 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 19.02	ร้อยละ 72.5	ร้อยละ 3.53	<ul style="list-style-type: none"> มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการดำเนินงานของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ซึ่งทำให้การบันทึกข้อมูลการดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามตัวชี้วัด มีนโยบายลดการจัดประชุมทำให้งานที่วางแผนไว้มีการปรับเปลี่ยนเป็นระบบการประชุมออนไลน์ 	<ul style="list-style-type: none"> สรุปการดำเนินงานตามตัวชี้วัดติดตามทางกลุ่ม LINE ผู้รับผิดชอบงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยบริการในการแก้ไขปัญหาการบันทึกข้อมูลกับสาขาวิชาชีพและศูนย์ IT ในการดำเนินการแก้ไข 	<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วย IMC Stroke และผู้ป่วย Palliative Care ได้รับการฟื้นฟูด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย แบบบูรณาการร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ต่อเนื่องในชุมชน ครอบคลุมเกณฑ์ประชาชนจังหวัดสระแก้ว มีความรู้และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้น โดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน เพื่อลดการใช้ยาแผนปัจจุบัน และลดความแออัดของโรงพยาบาล ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การรักษาเข้าถึงบริการรักษาทางการแพทย์ และใช้ยาสมุนไพรถูกต้องตามหลัก 	ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลให้ได้ตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด
				<ul style="list-style-type: none"> ประชาชนที่มารับบริการในระดับปฐมภูมิได้รับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป้าหมายร้อยละ 35 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 36.23							
				<ul style="list-style-type: none"> ผู้ป่วย Palliative Care มะเร็ง ได้รับการดูแลด้วยแพทย์แผนไทย เป้าหมายร้อยละ 80 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 2.58							
				19.2 เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาด้วยกัญชาทางการแพทย์ในหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ ตามเกณฑ์ทางการแพทย์	<ul style="list-style-type: none"> สว./สว.สต. (ขนาดใหญ่) เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย <ul style="list-style-type: none"> สว.สต.ชัยมะนาว สอน.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ สว.สต.ทุ่งมหาเจริญ สว.สต.ตาหลังใน 						
				19.3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานเมืองสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว	<ul style="list-style-type: none"> จำนวนครั้งในการจัดประชุม คณะกรรมการเมืองสมุนไพรจังหวัดสระแก้ว (2 ครั้ง) 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย 1 ครั้ง						
				<ul style="list-style-type: none"> จำนวนครั้งในการจัดประชุม คณะทำงานพัฒนาเมืองสมุนไพร 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย 3 ครั้ง							

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากรให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด

20	โครงการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล	559,590	<p>20.1 เพื่อวางแผนด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Blueprint)</p> <p>20.2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาวะผู้นำแก่ผู้บริหาร (Leader Ship)</p> <p>20.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงด้านการจัดทำผลงานวิชาการในการเลื่อนระดับที่สูงขึ้น</p> <p>20.4 เพื่อพัฒนาทักษะด้านวิชาการแก่บุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว</p> <p>20.5 เพื่อพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์องค์กรแห่งความสุข</p>	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของแผนด้านบุคลากรของหน่วยบริการสอดคล้องกับการพัฒนาระบบบริการ (Service Blueprint) ผู้บริหารได้รับการพัฒนากิจกรรมด้านภาวะผู้นำ (Leader Ship) ทีมพี่เลี้ยง สสอ./สว.ทุกแห่ง ได้รับการพัฒนา ร้อยละของบุคลากรในสังกัดได้รับการพัฒนากิจกรรมด้านวิชาการ หน่วยงานผ่านเกณฑ์องค์กรแห่งความสุข 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p>	ร้อยละ 95.5	ร้อยละ 61.03	<p>การดำเนินกิจกรรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดรายการ/ติดภารกิจ เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ประสานกลุ่มเป้าหมาย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวันให้ชัดเจน ก่อนการจัดงานอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ในหลากหลายช่องทาง สำรวจแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 	<p>เจ้าหน้าที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดูแลระบบสุขภาพประชาชนชาวสระแก้ว</p>	ไม่ระบุ
21	โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	งานตรวจสอบภายใน	15,240	<p>21.1 เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 92 ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 80 ของผู้บริหารในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านเกณฑ์ระดับ 5 คะแนน 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p>	ร้อยละ 90	ร้อยละ 100	<p>หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว บางแห่งยังไม่มี website ของหน่วยงาน ทำให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ยาก</p>	<p>หน่วยงานที่ยังไม่มี website สามารถนำข้อมูลมาวางบน website ของ สสอ.สระแก้ว แต่ข้อมูล ITA ต้องเก็บไว้ 5 ปี อาจทำให้พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ</p>	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ผู้บริหารมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตัวชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใสผ่านเกณฑ์ระดับ 5 คะแนน ผู้บริหารและบุคลากรเกิดการพัฒนางานให้มีความโปร่งใส นำสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 	<p>สสอ.สระแก้ว วางแผนพัฒนาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้หน่วยงานในสังกัดมี website ทุกแห่ง เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานได้ง่าย</p>

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากรให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด

22	โครงการส่งเสริมสนับสนุน Digital Transformation จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	กลุ่มงาน พัฒนา ยุทธศาสตร์ สาธารณสุข	35,800	22.1 เพื่อให้โรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้วทุกแห่ง มีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ	<ul style="list-style-type: none"> โรงพยาบาลทุกแห่ง ผ่านการประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (HS4) ด้านที่ 9 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ร้อยละ 65	ร้อยละ 59.22	การดำเนินงานยังไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้	ควรมีการวางแผนที่ชัดเจนมากขึ้น	การนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยี เข้ามาใช้ในการดำเนินงานภายในองค์กร จะทำให้งานมีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น	ไม่ระบุ
				22.2 เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายใน สสจ.สระแก้ว สามารถใช้บริการ Cloud Drive เพื่อสำรองข้อมูลได้ และมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้บริการ Cloud Drive เพื่อสำรองข้อมูลได้ และมีความรู้ความเข้าใจในแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย						
				22.3 เพื่อพัฒนาและเร่งรัดให้มีการจัดระบบบริการสุขภาพดิจิทัลทางการแพทย์ ภายใต้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	<ul style="list-style-type: none"> หน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว สามารถส่งข้อมูลหมอพร้อม PHR ได้ 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย						
				22.4 เพื่อพัฒนาระบบงานสารสนเทศให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> บุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบสารสนเทศ 	อยู่ระหว่างดำเนินการ						
23	โครงการพัฒนาระบบ Personal health Record เพื่อคืนข้อมูลสุขภาพผู้ป่วยผ่านระบบ App หมอพร้อม	sw.วัฒนา	22,184	23.1 หน่วยบริการสุขภาพอำเภอวัฒนานคร มีการนำเข้าข้อมูลสุขภาพและคืนข้อมูลสุขภาพผ่านระบบ Application หมอพร้อม	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 100 หน่วยบริการมีการนำเข้าข้อมูลสุขภาพและมีการคืนข้อมูลสุขภาพผ่านระบบ APP หมอพร้อม 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย	ร้อยละ 90	ร้อยละ 98.18	หมอพร้อม มีข่าวเกี่ยวกับการรั่วไหลของข้อมูลระดับประเทศ ประชาชนจึงไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการต่อ	ไม่ระบุ	ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพของตนเองผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม	ให้ส่วนกลางพัฒนาระบบ https://phr1.moph.go.th/idpadmin เพื่อให้สามารถคืนข้อมูลให้กับหน่วยงานเพื่อบริหารจัดการกลุ่มเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์
				23.2 ผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเบื้องต้นผ่านแพลตฟอร์มหมอพร้อม	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยโรคเรื้อรังเข้าร่วมโครงการกับแพลตฟอร์มหมอพร้อม 	ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย						

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 3 การบริหารจัดการองค์กร บุคลากร ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สูงสุด

24	โครงการคลองหาดองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่องค์กรแห่งความสุข	สสอ.คลองหาด	70,800	24.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยงานวิจัย	<ul style="list-style-type: none"> อำเภอคลองหาดมีผลงานวิชาการด้านสุขภาพ 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผลงานวิชาการด้านสุขภาพจำนวน 10 เรื่อง	ร้อยละ 83.33	ร้อยละ 76.27	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่มีองค์ความรู้สามารถแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพด้วยงานวิจัย อำเภอคลองหาดมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสุขภาพ เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน 	ไม่ระบุ
				24.2 เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการด้านสุขภาพ	<ul style="list-style-type: none"> อำเภอคลองหาดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการด้านสุขภาพ 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิชาการด้านสุขภาพ						
				24.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และฟื้นฟูความรู้ด้านกฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในกฎหมายกฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมฟื้นฟูความรู้ความเข้าใจในกฎหมายกฎระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100						
25	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและระเบียบวินัยข้าราชการแก่บุคลากรในองค์กรโรงพยาบาลตาพระยา ปีงบประมาณ 2566	สว.ตาพระยา	4,800	25.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้านวินัยข้าราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละการผ่านการทดสอบหลังอบรม 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ร้อยละ 80	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
				25.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยและไม่ทุจริตในการปฏิบัติงาน	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มีข้อร้องเรียนและพฤติกรรมการทุจริตในหน้าที่ 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ไม่พบ						

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				
ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการการ สาธารณสุขชายแดนและ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มี ประสิทธิภาพ												
26	โครงการพัฒนาระบบประกันสุขภาพต่างชาติ จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566	กลุ่มงานประกันสุขภาพ	21,170	<p>26.1 เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพคนต่างด้าวและแรงงานต่างด้าว</p> <p>26.2 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานการดูแลสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ และเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของแรงงานต่างด้าว</p> <p>26.3 เพื่อพัฒนาข้อมูลบริการสุขภาพประชากรต่างชาติ และระบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่ชัดเจน แรงงานต่างด้าวมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายมีหลักประกันสุขภาพ ร้อยละ 90 คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมายได้รับการตรวจสุขภาพ ร้อยละ 90 มีข้อมูลบริการสุขภาพประชากรต่างชาติ และระบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้าถึงได้สะดวก 	<p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p>	ร้อยละ 0	ร้อยละ 0	ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากผู้รับผิดชอบและกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจ	ประสานกลุ่มเป้าหมายและกำหนดวัน ล่วงหน้าก่อน 2 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ และสำรวจแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	แรงงานต่างด้าวมีการเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น และมีข้อมูลบริการสุขภาพประชากรต่างชาติ และระบบโปรแกรมการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้าถึงได้สะดวก	ไม่ระบุ
27	โครงการบริหารจัดการชายแดนและอาเซียนเพื่อรองรับความร่วมมือด้านสาธารณสุขทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	585,290	<p>27.1 เพื่อเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคระบาด (สระแก้ว-บันเตียเมียนเจย-พระ-ตะบอง)</p> <p>27.2 เพื่อสร้างระบบประสานงานด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างประเทศ</p> <p>27.3 เพื่อติดตามการก่อสร้างและต่อเติมอาคารห้องฉุกเฉิน sw.ปอยเปต ให้แล้วเสร็จ</p> <p>27.4 เพื่อจัดทำ SOP ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนอำเภอคลองหาด- อำเภอสำทาลูน</p>	<ul style="list-style-type: none"> มีการซ้อมแผน Table Top Exercise มีช่องทางประสานงานด้านสาธารณสุขชายแดนระหว่างประเทศ การก่อสร้าง และต่อเติมอาคารห้องฉุกเฉิน sw.ปอยเปต ให้แล้วเสร็จตามกำหนด มี SOP ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดนอำเภอคลองหาด- อำเภอสำทาลูน 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ไม่บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p>	ร้อยละ 60	ร้อยละ 65.29	บางกิจกรรมเป็นการดำเนินงานระหว่างประเทศ ขั้นตอนการประสานงานหลายขั้นตอนทำให้การกำหนดวันดำเนินการล่าช้าไม่เป็นไปตามแผน	วางแผนการประสานงานระหว่างประเทศให้ชัดเจน	มีระบบการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศ และเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากโรคระบาดที่ต้องเฝ้าระวัง	ไม่ระบุ

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				

ยุทธศาสตร์ 4 การบริหารจัดการการ สาธารณสุขชายแดนและ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มี ประสิทธิภาพ

28	โครงการบริหารจัดการ สาธารณสุขชายแดนและ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษที่มี ประสิทธิภาพ อำเภอโคกสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	สสอ. โคกสูง	250,000	<p>28.1 เพื่อทบทวนบทบาทการ ดำเนินงานของภาคีเครือข่ายใน การป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญ ในพื้นที่ชายแดนให้มี ประสิทธิภาพ</p> <p>28.2 เพื่อสร้างกระแสการ ารรณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน อสม. ภาคีเครือข่าย และ รรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายใต้งานมีส่วนร่วมของภาคี เครือข่าย</p>	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของภาคีเครือข่าย เข้าร่วมประชุมทบทวนการ ดำเนินงานป้องกันควบคุม โรคที่สำคัญในพื้นที่ ชายแดน (ร้อยละ 90) ร้อยละของผู้นำชุมชน อสม. ภาคีเครือข่าย ที่มี ส่วนร่วมในรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก (ร้อยละ 90) 	<p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม ทบทวนการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคที่สำคัญในพื้นที่ ชายแดน ร้อยละ 97.55</p> <p>บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย</p> <p>ผู้นำชุมชน อสม. ภาคีเครือข่าย ที่มีส่วนร่วมในรณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก ร้อยละ 92.44</p>	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ระยะเวลาการดำเนิน กิจกรรมไม่เป็นไปตาม แผนที่กำหนดเนื่องจาก กลุ่มเป้าหมายติด การกิจ เข้าร่วม กิจกรรมไม่ครบตาม จำนวนเป้าหมาย	ประสานกลุ่มเป้าหมาย ล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ เป็นอย่างต่ำ และ สำรองแบบตอบรับเข้า ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	<ul style="list-style-type: none"> ภาคีเครือข่ายทราบ บทบาทและภารกิจใน การป้องกันควบคุม โรคที่สำคัญในพื้นที่ ชายแดนและสามารถ ร่วมดำเนินการตาม บทบาทหน้าที่ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ผู้นำชุมชน อสม. ภาคีเครือข่าย มี ความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมใน รรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออกในพื้นที่ อำเภอโคกสูง อัตราการป่วยด้วย โรคไข้เลือดออกของ ประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกสูงไม่เกิน 72 ต่อแสนประชากร 	ควรเพิ่มการวัดผลลัพธ์ หลังจากที่ได้ รับ การอบรมและมีความรู้ ความเข้าใจแล้ว สามารถนำ ไปปฏิบัติได้จริงและส่งผล เชิงบวกต่อสุขภาพของ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่อ ไป เช่น ส่งผลให้อัตราการ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ของประชาชนในพื้นที่ อำเภอโคกสูง ลดลงเพียง ใด
----	--	-------------	---------	---	---	--	------------	------------	--	--	---	---

ลำดับ	โครงการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	วัตถุประสงค์	ตัวชี้วัด/เป้าหมายของโครงการ	ผลการดำเนินงาน			ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	แนวทางแก้ไข	ประโยชน์หรือผลลัพธ์	ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการต่อไป
						ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ/คุณภาพ	ตัวชี้วัดเชิงเวลา	ตัวชี้วัดงบประมาณ				
						(ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย)	(ร้อยละการดำเนินงานตามแผน)	(ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณ)				
ยุทธศาสตร์ 5 การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ												
29	โครงการพัฒนาศักยภาพระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ	70,100	29.1 เพื่อพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ของจังหวัดสระแก้ว 29.2 เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU)	<ul style="list-style-type: none"> มีระบบการจัดการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (EOC) ของจังหวัดสระแก้ว มีการซ้อมแผนทำความเข้าใจในการตอบโต้และรับมือการระบาดของโรคอุบัติใหม่ มีเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย เปิดปฏิบัติการ EOC ครบ 13 ไร่ ใช้เลือดออก บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย รายงานการซ้อมแผน Table Top Exercise บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค CDCU อย่างน้อยอำเภอละ 3 ทีม รวมจำนวน 30 ทีม และ CDCU Vector Plus 1 ทีม	ร้อยละ 50	ร้อยละ 99.59	<ul style="list-style-type: none"> การวางแผนอบรมหลักสูตร CDCU ยังไม่สามารถปฏิบัติได้จริงเนื่องจากระยะเวลาไม่สอดคล้องกับมาตรฐานหลักสูตร ทำให้ต้องปรับแผนเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ การซ้อมแผนไม่ปฏิบัติตามกำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> ก่อนทำแผนควรศึกษาหลักสูตรให้ละเอียดและกำหนดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน การซ้อมแผนควรกำหนดกิจกรรมและดำเนินการให้เป็นไปตามแผน 	สามารถรับมือการระบาดของโรคที่ต้องเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นได้	<ul style="list-style-type: none"> ควรวางแผนด้านเวลางบประมาณให้สามารถปฏิบัติได้จริงโดยไม่ต้องปรับแผน ควรตั้งตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม ประเมินได้ชัดเจน
30	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเฝ้าระวังโรคติดต่อและภัยสุขภาพอำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ปีงบประมาณ 2566	สสอ.วังน้ำเย็น	57,590	30.1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคระบาดที่เป็นภัยสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็น 30.2 ทีมระดับอำเภอ/ตำบล มีความพร้อมในการรับมือโรคอุบัติใหม่/โรคระบาดและภัยสุขภาพ พร้อมปฏิบัติงานอย่างกันทั่วถึง 30.3 เพื่อสร้างความตระหนักความรู้และความเข้าใจในการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 30.4 ภาศิเครือข่ายมีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน	<ul style="list-style-type: none"> ร้อยละของผู้เข้าประชุมฯ มีความเข้าใจการดำเนินงาน/พร้อมถอดบทเรียนเพื่อวางแผนงานครั้งต่อไป ทีมระดับอำเภอ/ตำบล มีความพร้อมปฏิบัติงานจริง เจ้าหน้าที่และแกนนำ อสม. ในเขตพื้นที่อำเภอวังน้ำเย็นเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล อัตราการเกิดอุบัติเหตุและอัตราการตายทางถนน ลดลงร้อยละ 50 จาก ปี 2565 	บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย เครือข่ายและคณะทำงานจำนวน 60 คน มีความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 85.94 บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจและสามารถดำเนินงานแก้ปัญหาได้ตามเหตุการณ์จำลอง คิดเป็นร้อยละ 90.50 บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย เครือข่ายและแกนนำ อสม. มีความรู้ในการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อตามฤดูกาล บรรลุตามตัวชี้วัด/เป้าหมาย อัตราการเกิดอุบัติเหตุลดลง จากปี 2565 ร้อยละ 50.75 มีแผนและกิจกรรมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจร โดยความร่วมมือร่วมของภาคีเครือข่าย ได้แก่ การจัดทำป้ายแจ้งเตือนสัญญาณจราจร การจัดระเบียบทางเท้า และบริเวณที่จอดรถริมถนนบริเวณตลาดสด	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100	ระยะเวลาการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายติดภารกิจเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนเป้าหมาย	ประสานกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์เป็นอย่างต่ำ และสำรวจแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง	อำเภอวังน้ำเย็นมีเครือข่ายในการสร้างระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคและเตือนภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพรวดเร็วทันเหตุการณ์และควบคุมเหตุการณ์ได้	ควรเพิ่มการวัดผลลัพธ์หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจแล้ว สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเพียงได้



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ที่อยู่: 609 ม.2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว 27000

โทร: 037 425 141-4 โทรสาร: ต่อ 100

Email: support@sko.moph.go.th

Website : <http://www.sko.moph.go.th/>



งานนิเทศและประเมินผล

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว