

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ
แผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ ภาคกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2561

สรุปการเสนอขอของบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการเมืองสมุนไพร ปี 2560

(งบประมาณ 17,387,500 บาท)

ณ ธันวาคม 2560

งบดำเนินงาน

งบประมาณ
2,474,900

เบิกจ่าย
2,352,654

คืนเงิน
122,246

สรุป จัดสรร 17,387,500 บาท

ใช้จ่าย 14,781,854 บาท

คืนเงิน 2,605,646 บาท

งบลงทุน

รายการ

งบประมาณ

จัดซื้อจัดจ้าง

เบิกจ่าย

การดำเนินงาน

ครุภัณฑ์เตียงสปา

134,300

134,300

134,300

แล้วเสร็จ

อาคารแปรรูป
วัตถุดิบ

11,788,000

9,650,000

2,412,500

งวดงาน 4/8

เรือนตากสมุนไพร

997,800

844,900

844,900

ส่งมอบงาน

พัฒนาระบบ
สารสนเทศ

1,992,500

1,800,000

540,000

งวดงาน 2/4

สรุปความก้าวหน้าการดำเนินโครงการแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ ภาคกลาง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

โครงการ	งบดำเนินงาน	งบลงทุน
อนุรักษ์พันธ์พืชสมุนไพร ปี 2561	ดำเนินงานไตรมาส 2-3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน ม.ค. 61
พัฒนาระบบบริการสุขภาพ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561	ดำเนินงานไตรมาส 2-3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน ม.ค. 61
กำจัดพยาธิใบไม้ตับและ มะเร็งท่อน้ำดี ปี 2561	ดำเนินงานไตรมาส 2-3 เบิกจ่ายแล้ว 458,000	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน ม.ค. 61
เมืองสมุนไพร ปี 2561	ดำเนินงานไตรมาส 2-3	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผน สามารถก่อนนี้ผูกพันได้ภายใน ม.ค. 61

สรุปการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1. แผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว

- จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 59,634,580 รวม

2. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2

- จำนวน 3 โครงการ งบประมาณรวม 115,865,750 บาท

3. แผนคำของบประมาณภาคกลาง (สป.สธ.)

- จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 199,851,110 บาท

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 375,351,440 บาท

โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสมุนไพรและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนฯ ปี 2561
งบประมาณ 4,775,800 บาท

○ งบดำเนินงาน 733,800 บาท : ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2-3

○ งบลงทุน 4,042,000 บาท

- สิ่งก่อสร้าง 2 รายการ : อยู่ระหว่างการทำราคากลางท้องถิ่น คาดว่าจะ
ก่อสร้างได้ภายในเดือน ม.ค. 61
- ครุภัณฑ์ 4 รายการ : ยกเลิกแผนเดิม อยู่ระหว่างเสนอแผนใหม่ คาดว่า
จะก่อสร้างได้ประมาณ ม.ค. 61 (เปลี่ยนแปลงรายการ)

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2561 งบประมาณ 2,058,000 บาท

○ งบดำเนินงาน 1,664,000 บาท: ดำเนินงานในไตรมาสที่ 2-3

○ งบลงทุน 396,400 บาท

● ครุภัณฑ์ 6 รายการ :

- ดำเนินการจัดหาพัสดุตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ
- จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ 3 รายการ
- ขอเปลี่ยนแปลงรายการ 2 รายการ

** สามารถเบิกจ่ายได้ภายในเดือน ม.ค. 61

โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน (กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี)

งบประมาณ 15,157,000 บาท

○ งบดำเนินงาน 10,117,000 บาท

- ดำเนินงานแล้ว 1 กิจกรรม เบิกจ่าย 458,000 บาท

○ งบลงทุน

- ครุภัณฑ์ 2 รายการ :

- กล้องจุลทรรศน์: ขอยกเลิกประกาศและดำเนินการใหม่ ครั้งที่ 2 เนื่องจาก มีผู้ยื่น 3 ราย ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ม.ค. 61
- เครื่องอัลตราซาวด์: เสนอเอกสารในระบบ อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน 15 ม.ค. 61

โครงการเมืองสมุนไพร ปี 2561

งบประมาณ 29,161,000 บาท

○ งบดำเนินงาน 5,500,000 บาท : ดำเนินการในไตรมาส 2-3

○ งบลงทุน 23,661,000 บาท

- สิ่งก่อสร้าง 3 รายการ:

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 1 รายการ

- อยู่ระหว่างการจัดทำราคากลางท้องถิ่น 2 รายการ

** ก่อหนี้ผูกพันได้ภายในเดือน มกราคม 2561

งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดสระแก้ว ปี 2562

งบประมาณ 59,634,580 บาท

1. พัฒนาเมืองสมุนไพโร จังหวัดสระแก้ว (36,622,980 บาท)
2. พัฒนาระบบบริการสุขภาพด้านสาธารณสุข เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว ปี 2562 (2,595,600 บาท)
3. ยกระดับพัฒนาบริการด้านสุขภาพโรงพยาบาลอรัญประเทศ รองรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (12,340,000 บาท)
4. ยุติปัญหาวัณโรคจังหวัดสระแก้ว (2,000,000 บาท)
5. พัฒนาศักยภาพการช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันของสถานบริการสาธารณสุขในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดสระแก้ว (2,000,000 บาท)
6. พัฒนาระบบอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (2,876,000 บาท)
7. พัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จังหวัดสระแก้ว ปี 2562 (1,200,000)

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 ปี 2562

งบประมาณ 115,865,750 บาท

1. เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ กลุ่มภาคตะวันออก 2 (29,000,000 บาท)
2. ยกระดับการจัดบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลชายแดนจังหวัดสระแก้ว (14,040,000 บาท)
3. พัฒนาสมุนไพรร กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 (72,825,750.00 บาท)

แผนค่าของงบประมาณภาคกลาง (สป.สธ.)

งบประมาณ 199,851,110 บาท

1. Smart Kids (1,903,200 บาท)
2. Smart Aging (38,485,510 บาท)
3. Smart Digital (7,930,000 บาท)
4. Food Safety (199,600 บาท)
5. Primary Care Cluster (46,338,200 บาท)
6. Herbal City (71,524,600 บาท)
7. Excellence Center (33,470,000 บาท)

การเตรียมความพร้อมประกอบการเสนอโครงการ

○ สิ่งก่อสร้าง

- หนังสือยินยอมการใช้ที่ดิน
- แบบแปลนก่อสร้าง
- แบบประมาณการราคา (BOQ, ปร4, ปร5)

○ ครุภัณฑ์

- บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
- แบบสอบราคา 3 บริษัท (กรณีไม่ได้อยู่ในบัญชีมาตรฐาน)

○ การจ้างเหมาบริการ

- ร่างขอบเขตงาน (TOR)